

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業宮村線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 11月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62122号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	8,790,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,073,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,460,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	8,670,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,730,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,800,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	8,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年11月18日	舗装工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,460,000	令和6年11月18日	令和7年2月27日	白河市 表郷八幡 字 福崎 地内	施工延長 L=155.0m 表層工 A=1117.0m ² 不陸整正 A=1117.0m ² 区画線工 L=387.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年2月10日			258,500 (9718500)	変更なし			施工延長 L=155.0m 表層工 A=1109.9m ² 不陸整正 A=1109.9m ² 区画線工 L=387.5m	現地測量の結果、舗装面の損傷等により、横断勾配の不連続が確認できた。 このため、路盤部に新たに補充材を増工することで、不良となっている縦断及び横断勾配を解消し、走行性確保と排水機能の向上を図る。その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。