

入札及び契約調書

工事等の名称	瀬戸原榎内線道路改良工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 12月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第66107号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	9,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,709,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,340,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	9,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,450,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,500,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月9日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	10,340,000	令和6年12月9日	令和7年3月31日	白河市 表郷梁森字瀬 戸原 地内	施工延長 L=40.0m, 舗装工 A=250.0m ² , 側溝 工 L=55.5m, 集水樹工 N=2.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年3月10日			888,800 (11228800)	変更なし			施工延長 L=40.0m 舗装工 A=244.1m ² 側溝工 L=63.2m 集水樹工 N=2.0基	現地調査の結果、現在の国道289号線の車道と歩道 に10cmの段差があることが分かったため、円滑な交 通の安全確保のために本工事で設置する横断側溝 及び集水樹の規格を変更とする。また、既設側溝へ 接続するために新たに勾配調整型側溝と歩道用のU 型側溝の設置を追加とする。その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。