

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業 大信下小屋沢入地内排水路工事
担 当 課 名	農林整備課
入 札 執 行 日	令和 7年 1月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第61107号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	21,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,053,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	23,100,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	21,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	21,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	21,250,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	21,220,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月27日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	23,100,000	令和7年1月27日	令和7年3月31日	白河市 大信下小屋字 沢入 地内	排水路工 L=85.6m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月21日			変更なし (23100000)	令和7年1月27日	令和7年7月25日			道路管理者との協議に不測の日数を要したことに加え、コンクリート二次製品の製作に遅れが生じていることから、工期の延長をする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。