

入札及び契約調書

工事等の名称	株木2号線(ゼロ債務)側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 2月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72201号	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,670,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,840,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,600,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,560,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,530,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,400,000					

- 【記載上の注意】
- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
 - 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
 - 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 余 裕 期 間 制 度 準 用 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和7年3月3日	一般土木工事	福島県白河市本沼下河原54番地2 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,840,000	令和7年3月31日 令和7年8月12日	白河市 借宿竹ノ花 地内	施工延長 L=16.0m 側溝工 L=14.0m 集水樹工 N=2.0基 表層工 A=124.0m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年4月21日			変更なし (4840000)	令和7年3月31日 令和8年1月16日			本工事区間における用水の切り廻しについて関係者と協議した結果、湛水期の用水切り廻しが不可能であることが判明した。また本工事区間周辺の状況から水替え工のための機材等の配置も困難であり、湛水期の施工が困難であるため、令和8年1月16日まで工期を延長する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()				

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。