

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業本町中央線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 7月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第78102号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,730,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	10,175,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	9,450,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	9,250,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,660,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月28日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	10,175,000	令和7年7月28日	令和8年1月26日	白河市 東 釜子 字 本町 地内	施工延長 L= 55.2m 側溝 L= 80.6m 集水樹 N= 6.0基 上層下層路盤工A= 47.9m ² 表層工 A=123.6m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年11月18日			814,000 (10989000)	変更なし				現地確認の結果、構造物取壊し工において、設計より体積が大きくなったため、取壊し工、搬運搬、産廃処分料の増とする。また、右側側溝施工に際し湧水があったため、水替工の増工事とし、814,000円の増額とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。