

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	特定空家等解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 7月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73111号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	3,970,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,040,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,235,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	3,850,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,100,000					
	有限会社 竹内工務店 代表取締役 竹内 勝一	4,030,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	4,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年7月28日	建築工事	福島県白河市飯沢11番地 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,235,000	令和7年7月28日	令和7年10月27日	白河市 新蔵町 地内	木造2階建て 延床面積121.71㎡ 店舗併用住宅の解体		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年10月7日				-968,000 (3267000)	変更なし				上屋解体後に現地確認したところ、基礎部分が倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態に該当せず、残置しても問題ないと判断したため、基礎解体の取止めなど施工内容の一部を変更する。また、解体時に発生した廃材等について、産廃数量の精査により運搬及び処分数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。