

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業菖蒲沢地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 8月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第79108号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	21,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,140,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	23,595,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	21,550,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	21,450,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	21,800,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	22,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年8月12日	上水道工事	福島県西白河郡西郷村大字藤倉字五反歩35 芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	23,595,000	令和7年8月12日	令和8年3月5日	白河市 菖蒲沢 地内	施工延長Σ DIP-GX形φ75mm L=90.509 m(91.089m) 仕切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=3箇所 給水管接続工 N=5箇所、不断水仕切弁 N=1 箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年2月24日			4,477,000 (28072000)	変更なし			施工延長Σ DIP-GX形φ75mm RR-HIVP L=98.275m(100.291m) 仕切弁工 N=3箇所、排 泥弁工 N=1箇所 給水管接続工 N=6箇所、不 断水仕切弁 N=1箇所	本工事において、現地踏査の結果、一部区域で水 圧が低下してしまうため、配水ルートの見直しを行 い、配水管L=9.2mを延長する。また、試掘箇所の増 加及び本復旧範囲の拡大により、本復旧数量を変 更する。その他は、現地精査により施工数量を変 更する。以上の理由により、工事請負額4,477,000円の 増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。