

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業八竜神形見坂線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 8月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第72111号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	22,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,820,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	23,870,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	22,350,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,900,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	21,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	22,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年8月12日	舗装工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	23,870,000	令和7年8月12日	令和7年12月26日	白河市 大瀬目山 地内	施工延長 L=400.0m 表層工 A=1600.0m ² 路上路盤再生工 A=1600.0m ² 区画線工 L=600.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年10月27日				1,485,000 (25355000)	変更なし			施工延長 L=422.0m 表層工 A=1688.0m ² 路上路盤再生工 A=1688.0m ² 区画線工 L=633.0m	配合試験の結果から添加剤の使用量を増やすこととする。 現地調査の結果、施工範囲外の延長箇所についても、ひび割れによる路面の損傷が著しく、早急な舗装補修を行う必要があることから、施工延長L=22.0m増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。