

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	ひがし保育園太陽光発電設備及び蓄電池設置工事
担 当 課 名	建築住宅課
入 札 執 行 日	令和 7年 8月 21日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73114号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	58,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	58,770,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	62,590,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	57,600,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	58,500,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	56,900,000					
	有限会社 兼田電設 代表取締役 兼田 悟志	57,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年8月25日	電気設備工事	福島県白河市東釜子字大岡山57番地5 有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	62,590,000	令和7年8月25日	令和8年2月24日	白河市 東釜子字枇杷山 地内	太陽光発電設備工事 (太陽光発電設備:24.9kw 蓄電池システム: 22.1kw)	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年2月19日			-484,000 (62106000)	令和7年8月25日	令和8年3月27日			現地調査により維持管理を検討した結果、床点検口を取りやめ、減額とする。また、蓄電池設備の一部について、納期の遅れが生じたため、工期を31日延長し令和8年3月27日とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。