

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業本沼地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 9月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第79112号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	29,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	29,160,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	31,350,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	28,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	28,950,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	28,730,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日			
令和7年9月8日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	31,350,000	令和7年9月8日	令和8年3月25日	白河市 本沼畔田 地内	施工延長ΣL=360.226m(360.360m)、DIP-GX形 φ100mm 357.913m(357.970m) HIVPφ100mm 2.313m(2.390m) 仕切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=2箇所 給水管工 N=1箇所、不断水割T字管 N=2箇所 不断水簡易仕切弁 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年3月9日			671,000 (32021000)	変更なし			施工延長ΣL=384.210m(385.170m)、DIP-GX形 φ100mm 382.660m(383.330m) HIVPφ100mm 1.550m(1.840m) 仕切弁工 N=2箇所、排泥弁工 N=2箇所 給水管工 N=1箇所、不断水割T字管 N=2箇所 不断水簡易仕切弁 N=1箇所	試掘の結果、既設管に接続可能な箇所が計画より 離れていたため、配水管布設延長を増工する。 また、掘削により暗渠管φ450が確認されたため伏 せ越し工を増工する。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。