

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 滑里川堆積土砂撤去工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 9月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第77204号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	6,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,700,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,150,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	6,650,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	6,500,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	6,850,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	6,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市大楯増見字外面293番地1 有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,150,000	令和7年9月29日	令和8年2月24日	白河市 大楯増見 字 中田 地内	施工延長 L=2,120.0m 河川等掘削 V=504.2m ³ 土砂等運搬 V=504.2m ³ 伐木除根工 A=6,225.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年1月30日			99,000 (7249000)	変更なし			施工延長 L=2,120.0m 河川等掘削 V=286.0m ³ 土砂等運搬 V=286.0m ³ 伐木除根工 A=9,236.6m ² 塵芥処分 V=1.0m ³	1. 伐採作業の実施にあたり、右岸側での実施量が多くなることが判明したため、全体面積の半量としていた数量を、右岸側は全量計上へ変更し、A=9,236.6m ² (3,011.6m ² の増)とする。 また、これに伴い、運搬量をV=92.3m ³ (40.7m ³ の増)、処分量をW=32.2t(14.1tの増)とする。 2. 掘削区間内にプラスチック類のゴミが散見され、掘削土砂と分別し処分する必要があるため、塵芥処分工V=1.0m ³ を新たに計上する。 3. 伐採量の増加に伴い、掘削区間を減じ、掘削量をA=286.0m ² (218.2m ² の減)とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。