

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業立石真舟線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 9月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第72115号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	17,280,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	18,150,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	16,500,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	16,800,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	16,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	18,150,000	令和7年9月29日	令和8年3月31日	白河市 和尚壇 地内	施工延長 L=112.7m 側溝工 L=52.5m 擁壁工 L=52.3m 表層工 A=115.2m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年3月6日				1,628,000 (19778000)	変更なし			施工延長 L=116.7m 側溝工 L=56.5m 擁壁工 L=56.3m 表層工 A=119.5m2	本路線でも狭小な終点部は現道と改良部の路肩の 平坦性確保が難しいことから、施工延長を4.0m延伸 し、安全性を確保する。 その他精査による。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
				()					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			着手 年月日	完成 年月日					
		()							
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。