

入札及び契約調書

工事等の名称	土地改良施設維持管理適正化事業 白坂幹線排水路改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 9月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71104号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,580,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,883,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,550,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年9月29日	一般土木工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,550,000	令和7年9月29日	令和8年3月20日	白河市 白坂泉岡 地内	排水路改修 L=48.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年1月23日			551,100 (12101100)	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
				変更なし			排水路改修 L=45.1m	現地照査の結果、設計内容を次のとおり変更する。 ・地下水による浮力対策のための製品規格の変更 ・既設ふとんかごの撤去工の追加 ・仮設道路高を調整するための盛土の増加
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。