

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業 会津町田町線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 10月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72217号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	10,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,730,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	11,330,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,450,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,700,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	10,630,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年10月14日	舗装工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	11,330,000	令和7年10月14日	令和8年2月9日	白河市 追廻 地内ほか	会津町田町線 施工延長L=144.8m 表層工A=699.9m ² 葉ノ木平2号線 施工延長L=56.2m 表層工A=140.9m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年1月15日			622,600 (11952600)	変更なし			会津町田町線 施工延長L=157.6m 表層工A=795.1m ² 葉ノ木平2号線 施工延長L=56.2m 表層工A=137.1m ²	現地精査の結果、起点部の取付道路の幅員が本工 事の計画幅員より小さいことが判明した。当初設計 通りの計画幅員および道路勾配を確保するため、既 設側溝を6m分撤去再設置し表層工を699.9m ² から 95.2m ² 増工した795.1m ² とする。その他、精査によ る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。