

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	都市構造再編集中支援事業 新白河一丁目まちなか広場整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第74102号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,880,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	9,900,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	9,650,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	9,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	9,800,000					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	9,117,200					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年11月4日	一般土木工事	福島県白河市白坂豊宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	9,900,000	令和7年11月4日	令和8年3月31日	白河市 新白河一丁目 地内	水道管引込み工事 N=1.0式 舗装版撤去 A=669.3m ² 盛土工 V=96.8m ³ フェンス工 L=67.2m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年3月9日				1,023,000 (10923000)	変更なし			水道管引込み工事 N=1.0式 舗装版撤去 A=669.3m ² 盛土工 V=96.8m ³ フェンス工 L=67.2m 健康遊具移設N=2.0基	現地確認の結果、既設の利用可能な水運引込み管が確認されたため、 水道管引き込み工(道路部)N=1式を減工とする。駐輪場並びに1号公園 及び2号公園の出入口の利用に支障を来している背のぼれ移設N =1.0基、ふみいたストレッチ移設N=1.0基についてそれぞれ増工とす る。また、出入口部の段差及び凹凸を解消し安全性を確保するため、公 園入口計3箇所コンクリート舗装A=51.0m ² を増工とする。盛土法面部に おいて、法面の侵食防止のため張芝A=30.0m ² を増工とする。加えて当 初計上していた舗装版撤去t=5cmにつき、現地確認の結果、舗装厚が t=8.5cmであることが判明したためアスファルト敷処理V=20.7m ³ を増工 とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。