

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	道路メンテナンス事業天神橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 11月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第72117号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	21,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	21,770,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,770,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	21,450,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	20,700,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	20,930,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	20,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年11月10日	一般土木工事	福島県白河市表郷金山字瀬戸原59番地4 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,770,000	令和7年11月10日	令和8年3月31日	白河市 表郷金山字二ツ堂 地内	橋長 L=23.36m 幅員 W=3.00(3.80)m 橋桁塗装工 A=125.8m ² 排水管補修工 L=5.6m 沓座モルタル補修工 N=4箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年3月6日			3,212,000 (25982000)	変更なし			橋長 L=23.36m 幅員 W=3.00(3.80)m 橋桁塗装工 A=125.8m ² 排水管補修工 L=5.6m 沓座モルタル補修工 N=4箇所 断面修復工 V=0.0058m ³ ひび割れ補修工 L=0.85m 表面含浸工 A=111.9m ²	桁塗装塗膜の処分について、当初PCBのみの処分を予定していたが、鉛の含有が疑われることから、調査済みの低濃度PCB含有量だけでなく、鉛の含有量の把握も必要になったため、塗膜調査(鉛)を増工する。 現地調査の結果、上部工のひび割れについて、当初軽微な損傷としていたが、今後の損傷の進行を考慮した結果、早期に補修を行うことで橋梁の長寿命化、経済的な効果を見込めることから、ひび割れ補修工と表面含浸工を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。