

入札及び契約調書

工事等の名称 一般改良事業 本沼畔田地内舗装本復旧工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 8年 4月 23日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89104号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	15,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,150,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,050,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	16,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	15,700,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	15,750,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	15,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
令和8年4月27日	舗装工事	福島県白河市中山南5番地50 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,050,000	令和8年4月27日		令和8年9月7日	白河市 本沼畔田 地内	表層工 A=1521.470m2 上層路盤工 A=452.350m2 下層路盤工 A=452.350m2 歩道路盤工 A=91.170m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
令和8年7月17日			-44,000 (17006000)					表層工 A=1462.93m2 上層路盤工 A=436.040m2 下層路盤工 A=436.040m2 歩道路盤工 A=91.170m2	起工測量の結果、舗装面積に差異が生じたため 減工とする。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日			
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。