

入札及び契約調書

工事等の名称	芳賀須内番倉線側溝新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82217号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,440,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,785,000
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,380,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,350,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,400,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年4月20日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,785,000	令和8年4月20日	令和8年8月31日	白河市 小田川加茂右 工門林 地内	施工延長 L=35.0m 側溝工 L=40.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月6日			352,000 (5137000)	変更なし			施工延長 L=34.4m 側溝工事 L=39.4m	①現地調査の結果、新設側溝Ⅲ-A-i-300Aを接続 する下流側の既設側溝がⅢ-A-i-300Aではなく、Ⅲ -A-i-250であったことが判明したため、新設側溝を Ⅲ-A-i-250へ変更する。 ②当初設計にて建設発生土の搬出先としていた (有)渋木砂利にて残土の受入可能量が満杯となり 受入不可能となったため、処理費用を比較し次点と なる(株)鈴木砂利へ変更する。 ③その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。