

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	複合施設整備事業 施設建設暖冷房衛生設備工事
担 当 課 名	建築住宅課
入 札 執 行 日	令和 7年 5月 22日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63124号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	742,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	773,500,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	816,200,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	768,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	760,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

63124

仮契約日 契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	(単位:円) 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年5月26日 令和7年7月1日			816,200,000	令和7年7月1日	令和9年4月30日	白河市 手代町 地内ほか	複合施設建設:鉄骨造3階 延床面積5,912.19㎡ 建築面積2,663.67㎡ 暖冷房衛生設備工事一式	
仮変更契約日 変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年2月3日 令和8年3月16日			2,255,000 (818455000)	変更なし				施設利用者の利活用と、空間価値の向上を検討した結果、工作室や執務室等の平面計画が変更されるため、空調設備等の設計内容を変更し、増額とする。
変更契約日		福島県白河市新白河一丁目251番地 山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	変更金額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月7日		暖冷房衛生設備工事	19680100 (838135100)	変更なし				複合施設整備事業施設建設暖冷房衛生設備工事において、急激な物価や賃金の変動が生じたため、増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、(・)内には変更後の契約額を記載する。