

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	表郷堀之内産業用地造成事業 造成設計業務委託
担 当 課 名	都市計画課
入 札 執 行 日	令和 8年 7月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第84609号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	25,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,680,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	28,490,000
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	26,000,000					
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	26,000,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	26,200,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	26,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年	手 月日	完 年	成 月日		
令和8年7月21日	土木設計	福島県白河市北堀切38番地 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	28,490,000	令和8年7月21日		令和9年2月26日	白河市 表郷堀之内字 城ノ内 地内	工業用地造成設計A=1.57ha 開発許可申請書類作成N=1.0式 農地転用許可申請書類作成N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年9月30日			891,000 (29381000)	変更なし				工業用地造成設計A=1.57ha 開発許可申請書 類作成N=1.0式 軟弱地盤技術解析N=1.0式	現地調査の結果、路線測量について、当初計画のL =0.60kmからL=0.26kmへ減工する。また、本計画 において限界盛土高に近い盛土を行う箇所があり、 盛土施工に伴う地盤破壊及び地盤圧密沈下が想定 されることから、必要な技術的検討を行うため、軟弱 地盤解析(解析計画)N=1業務、現況地盤解析(地 盤破壊)N=1断面及び現況地析計画)N=1業務、現 況地盤解析(地盤破壊)N=1断面及び現況地盤解 析(地盤圧密)N=1断面をそれぞれ増工する。その 他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着 年	手 月日	完 年	成 月日		
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着 年	手 月日	完 年	成 月日		
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()	着 年	手 月日	完 年	成 月日		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。