資料2

# 管理運営計画スケジュール（予定）

| 項　　目 | 令和5年 | | | | | | | | 令和6年 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 管理運営計画 | 施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備検討会議（庁内組織） | ① | | | ② | | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | ⑩ |
| ワーキンググループ（庁内組織） | 必要に応じ適宜開催 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検討委員会 | | | | | 委員の決定 | ① | ② | | | ③ | ④ | | | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| | | | | | | | 11/6 視察 | | | | | | | | | |
| 市民等への説明<br>意見の聴取 | | | | ワークショップ ①8/26、②9/9、③9/23 | | サウンディング調査 11/15 ～ 11/17 | | | | | | パブリックコメント　4/24～5/24（予定） | 住民説明会　5/14～5/18（予定） | | | |
| | 関係団体等へ説明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会説明 | | | | | | | ① | | | ② | | 必要に応じ適宜開催 | | | | |

## 委員会における議事（案）

| 第1回（R5. 10. 12） | 第2回（R5. 11. 30） | 第3回（R6. 2. 6） | 第4回（R6. 3. 28） | 第5回（R6. 6. 6） | 第6回（R6. 7） | 第7回（R6. 8） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ・委嘱状の交付<br>・基本設計の概要について<br>・管理運営計画の策定概要について<br>・ワークショップの実施結果について<br>・サウンディング調査の実施について | ・これまでの経過と今後のスケジュールについて<br>・管理運営計画の骨子案について | ・これまでの経過と今後のスケジュールについて<br>・サウンディング調査の実施結果について<br>・各機能の管理運営の方向性について<br>・実施設計検討の進捗状況の報告について | ・これまでの経過と今後のスケジュールについて<br>・管理運営基本計画中間案について<br>・パブリックコメントの実施について<br>・指定管理予定者等の募集について | ・これまでの経過と今後のスケジュールについて<br>・パブリックコメントの実施結果（速報）について<br>・管理運営基本計画（案）について<br>・指定管理予定者等の募集結果の報告について | ・これまでの経過と今後のスケジュールについて<br>・管理運営基本計画修正案について | ・管理運営基本計画最終案について<br>・実施設計完了の報告について |