入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業飯土用1号線側溝改修(2工区)工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 8月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1　入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第77202号	株式会社　塩田建設工業 代表取締役　塩田　芳美	8,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,080,000	株式会社　塩田建設工業 代表取締役　塩田　芳美	9,680,000
	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	8,900,000					
	有限会社　須藤建設工業 代表取締役　須藤　義則	8,950,000					
	有限会社　添田建設 代表取締役　添田　勝浩	9,150,000					
	有限会社　信夫建設 代表取締役　小磯　祥晃	9,100,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年8月25日	一般土木工事	福島県白河市大信中新城字内屋敷46番地 株式会社　塩田建設工業 代表取締役　塩田　芳美	9,680,000	令和7年8月25日	令和8年2月2日	白河市　大信豊地　字飯土用　地内	施工　延長 L＝41.40m 落蓋式U型側溝 L＝40.00m 掛　　蓋 N＝72枚 グレーチング　N＝4枚 集水桝設置　N＝1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年12月25日			649,000 （10329000）	変更なし			施工　延長 L＝41.4m 落蓋式U型側溝 L＝40.0m 掛　　蓋 n＝72枚 グレーチング　n＝4枚 集水桝設置　n＝1箇所 舗装工　A＝40.9㎡	1. 既設側溝の取り壊しを実施したところ、設計値以上の厚みであることが判明したため、コンクリート構造物取り壊し(無筋)をV=14.7㎥(6.5㎥の増)とする。また、これに伴い、敷コンクリート工をV=1.4㎥(0.4㎥の増)とする。 2. 側溝設置後の舗装復旧において、側溝周辺の既設舗装に縦断的な沈下が確認された。平滑に擦り付けるため、復旧幅をW=1.0m(0.7mの増)とし、表層工をA=40.9㎡(28.0㎡の増)とする。また、これに伴い、追加となる幅員W=0.7m分については、不陸整正をA=28.0㎡(28.0㎡の増)とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。