入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	道路メンテナンス事業下川原橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 1月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第72118号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	2,460,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,430,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,629,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	2,450,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	2,470,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	2,460,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,390,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年1月19日	舗装工事	福島県白河市表郷番沢字上原67番地 有限会社　荒井建設 代表取締役　荒井　仁志	2,629,000	令和8年1月19日	令和8年3月31日	白河市　表郷金山字下川原　地内	橋長 L=22.820m　幅員 W=3.00(3.70)m 橋面防水工 A=68.4m2 伸縮装置補修工 L=7.4m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年3月10日			594,000 (3223000)	変更なし			橋長 L=22.900m　幅員 W=3.00(3.70)m 橋面防水工 A=68.4m2 伸縮装置補修工 L=7.4m ひび割れ充填工 L=11.1m	必要であると判明したため、補修に係る工種を追加する。 あわせて、起工測量の結果、伸縮装置の目地幅が設計よりも幅広であることが判明したため、必要な目地材の数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。