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供⽤後50年未満 供⽤後50年以上

1. 背景と改定の目的

白河市橋梁長寿命化修繕計画

 職員自ら日常点検を実施し、損傷・劣化要因の早期発見に努めます。
 5年に1度定期点検を実施し、健全性を把握します。
 簡易的予防保全の実施により健全性Ⅲへの低下する期間を引き延ばします。

２. 白河市管理橋梁の現状

 １０年後には半数の橋梁が供用50年を超えます。
 老朽化の急速な進展が予測されることから、修繕・架け替えに

要する経費が多大になることが懸念されています。

３. 長寿命化における基本方針

管理橋梁数

橋梁の架設年

地区 橋梁数

白河 183橋

表郷 ８５橋

東 68橋

大信 64橋

合計 400橋

橋梁の健全性

基本方針

安全性の確保と財政負担の軽減、費用
の平準化を目的とし、初回計画を策定

方針3：マネジメントサイクルの構築と継続的な改善3

４. 新技術の活用について

方針2：橋梁の特性に応じた効率的な維持管理の実施2

方針１：点検・診断による劣化要因の早期発見と対策の実施3

５. 集約化・撤去について

６. 計画策定によるコスト縮減効果

７. ご意見を頂いた学識経験者

白河市
建設部 道路河川課令和5年３月 改定

2013年度 初回計画

橋梁の定期点検がすべて完了し、これ
までの取り組みを検証した計画更新

2018年度 改定

最新の点検結果を反映し、新技術や集
約化・撤去の検討を含めた計画更新

2022年度 改定

 本市は管理する橋梁の老朽
化へ対応するため、2013
年度より長寿命化修繕計画
の策定を行い、計画的に対
策を実施してきました。

 本計画は、橋梁を長寿命化
させる観点だけではなく、
「新技術の活用」や「集約化・
撤去」の考え方を取り入れ、
橋梁の修繕計画の見直しを
図るものです。

 長寿命化修繕計画の対象橋梁
は400橋です。

 早期措置が必要な橋梁（健全性Ⅲ）は全体の１１．８％ありますが、
計画的に修繕を実施し、2018年度より2.1％減少しました。

 架設年が経過している橋梁の健全性が低下する傾向にあります。

 修繕の優先順位付けを行い、効率的かつ効果的な維持管理を実施します。
 新技術の活用及び、集約化・撤去の検討から管理コスト縮減を目指します。
 今後50年間維持管理コストの試算及び10年間の短期計画を策定します。

 マネジメントサイクルを構築し、継続的な改善に取り組みます。
 維持管理に必要なデータの取得・管理、引継ぎ方法の在り方を確立します。

 橋梁の重要度ランクに応じて「予防保全型」と「事後保全型」の
管理方針を設定する「組み合わせ型」を実践した場合、50年間
のLCC※は約２１６億円になります。

 更に簡易予防保全を着実に実施した場合の効果を算出した結
果、50年間で約３１%（約６６億円）の費用縮減が期待されます。

 本計画は、日本大学 工学部 土木工学科 構造・道路工学研究室
の岩城一郎 教授、笠野英行 准教授にご指導をいただきました。

簡易的予防保全の施策

橋梁の
優先順位

橋梁設置環境と橋梁諸元から重要度ランクを設定

橋梁設置環境

• 橋長
• 幅員

• 道路区分
• 路下条件
• 緊急輸送路
• バス路線
• 防災拠点

橋梁諸元

重要度ランク

①支承部の土砂清掃

③橋面防水工

⑥水切り設置

②橋面の土砂清掃

④伸縮部の非排水化

⑤排水管の設置

橋脚のひび割れ 舗装材のはく離 主桁の腐食

 集約化・撤去の抽出条件をさだめ、健全性が低下した時点で対
象橋梁の集約化・撤去の検討を行う方針とします。

実施方針

短期目標

 具体的な数値目標は設けず、長期的なコスト縮減効果から検討
を行います。

 コスト縮減や効率化に資する新技術等の適応性を検証し、適応
可能な橋梁の抽出を行い、コスト縮減効果を算出しました。

短期目標
 【点検】今後5年間で6橋を対象に新技術の導入を目指す。
 【修繕】今後10年間において約5％のコスト縮減を目指す。

約３１％の削減
効果

▲約６６億円

適応範囲の決定 新技術の抽出
適応する橋梁の

抽出

コスト縮減
効果算出

「点検」と
「修繕」に
ついて適
応を検討

する

検
討
結
果

• 足場の代替技術
• 目視・計測の代替技

術
点検

修繕

• 高所作業が必要な
橋梁

• 健全性Ⅰの橋梁

• 点検コストは縮減で
きないが、効率化に
つながる

• 本市において多く見
られる変状の種類・
補修工種から抽出

• 今後10年間で修
繕する橋梁

• 健全性Ⅱの橋梁

• 従来工法と比較し
て約3.7％の縮減
効果

※LCC：Life Cycle Cost 施設維持に係る生涯コスト

1.単純
撤去

3.管理上、
費用上合理
的な橋へ架
け替え

2.集約化

エ）災害リスクを有するパイ
ルベント橋脚の橋

オ）車道橋と側道橋が並列
する橋

カ）ボックスカルバートへ架
け替えが可能な橋

ア）利用実態の少ない橋

イ）周辺環境の整備により橋
としての機能が不要になっ
た橋

ウ）隣接した位置に橋梁があ
り、迂回距離が短い橋

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

良い

悪い

健全性判定区分
早期措置が必要な橋梁（健全性Ⅲ）の損傷例



今後10年間の実施計画

 今後10年間の補修設計、補修工事の実施時期は下表のとおり想定しています。

事業計画

基本情報 設置環境 優先順位を高める項目 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

優先
順位

重要度
ランク

優先
順位グ
ループ

道路橋名 路線名
架設
年次

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

点検
年次

健全度
①緊急
輸送路

②道路
区分

③バス路
線

⑤交差
条件

⑥防災
拠点から
のネット
ワーク上
重要

集約化・
撤去検
討対象

健全性
Ⅲに移行

橋面
防水

伸縮非
排水化

再塗装
修繕履
歴あり

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 1 1 松ヶ苗道路橋 市道松ヶ苗１号線 不明 21.1 2.8 2021 Ⅲ 指定無し その他 － 鉄道 パイルベント 工事 工事
2 1 1 陣場道路橋 市道陣場２号線 1980 18.0 2.8 2018 Ⅲ 指定無し その他 － 鉄道 パイルベント 工事 工事
3 1 1 芦の口橋 市道白坂前線 1973 145.5 4.2 2019 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 設計 工事
4 2 2 三森橋 市道三森河東田線 1972 45.5 4.7 2020 Ⅲ 指定無し 1級 － 河川 ○ 工事
5 2 2 宝橋 市道梁森中寺線 1964 41.6 3.6 2020 Ⅲ 指定無し 1級 － 河川 パイルベント 工事
6 2 2 北田橋 市道北田堂山線 1988 52.5 7.2 2019 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 設計 工事
7 2 2 鍛冶橋 市道野寺前寺平線 2000 50.0 5.2 2019 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 設計 工事
8 3 3 社田橋 市道番沢社田線 1963 31.3 4.0 2020 Ⅲ 指定無し 2級 － 河川 パイルベント 工事
9 3 3 下の橋 市道反町横山線 1978 20.5 6.8 2021 Ⅲ 指定無し 2級 － 河川 設計 工事
10 3 3 53号橋 市道赤湯橋赤仁田線 1977 3.4 6.3 2021 Ⅲ 指定無し 2級 － 河川 工事
11 3 3 鬼越橋 市道段ノ原深沢線 2001 36.0 4.7 2017 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
12 4 4 作田橋 市道五斗蒔久保田線 1965 43.3 2.7 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 パイルベント 設計 工事
13 4 4 大河内橋 市道谷中関根線 1979 32.7 3.8 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
14 4 4 大和田橋 市道月山東２号線 1988 26.8 3.3 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 設計 工事
15 4 4 和田篠柄山線1号橋 市道和田篠柄山線 1981 9.4 2.5 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
16 4 4 （仮)一里段橋 市道皮籠１号線 1981 6.4 4.6 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
17 4 4 石阿弥陀第4橋 市道皮籠３号線 1981 6.3 4.6 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
18 4 4 新一里段橋 市道皮籠２号線 1977 5.5 4.6 2020 Ⅲ 指定無し その他 － 河川 工事
19 4 4 久保橋 市道形見久保線 不明 8.4 4.7 2021 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 設計 工事
20 4 4 下ノ内橋 市道久保下ノ内線 不明 6.4 4.7 2021 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 設計 工事
21 4 4 中子山下橋 市道万海蔵ヶ作線 不明 5.4 3.8 2021 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 設計 工事
22 5 5 滝の尻橋 市道双石関辺線 1969 5.0 7.1 2017 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 工事
23 5 5 南湖第1橋 市道南湖周囲線 不明 4.1 5.5 2021 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 BOX化 設計 工事
24 5 5 410-2号橋 市道日篭大山線 不明 4.3 5.2 2017 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 BOX化 工事
25 5 5 新屋敷橋 市道蕪内中川線 不明 4.2 4.2 2017 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 BOX化 設計 工事
26 5 5 鶴ヶ池橋 市道鶴ヶ池線 不明 2.3 5.6 2016 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 BOX化 設計 工事
27 5 5 尾柄沢橋 市道尾柄沢関平線 不明 2.7 4.4 2016 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 設計 工事
28 5 5 162-1橋 市道杉東坂東線 不明 2.8 3.1 2019 Ⅲ 指定無し その他 － 水路 BOX化 設計 工事
29 1 6 金勝寺橋 市道道場小路金勝寺線 2009 110.9 16.8 2020 Ⅱ 三次 1級 〇 河川 設計 工事 工事 工事 工事
30 1 6 高山跨線橋 市道昭和町白坂線 1992 159.0 12.4 2020 Ⅱ 指定無し 1級 － 鉄道 〇 ○ 工事
31 2 7 下黒川第1橋 市道白坂駅黒川線 不明 3.8 4.5 2016 Ⅱ 指定無し 1級 － 水路 〇 設計 工事
32 3 8 転坂橋 市道老久保５号線 2000 20.3 5.6 2021 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計 工事
33 4 鶴ヶ丘第3橋 市道牛清水２号線 不明 5.1 3.1 2017 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計 工事
34 4 高木瀬ヶ野線2号橋 市道高木瀬ヶ野線 不明 7.1 4.8 2017 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計 工事
35 4 上天田橋 市道沖田上天田線 1973 13.4 4.8 2019 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
36 5 509-2橋 市道大山風呂西線 不明 3.1 4.4 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 水路 BOX化 〇 設計 工事
37 5 屋敷前中橋 市道畑中大山線 不明 4.5 5.4 2016 Ⅱ 指定無し その他 － 水路 BOX化 〇 設計 工事
38 1 6 鷹の巣橋 市道関辺本沼線 1981 120.8 8.8 2019 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 〇 設計 工事 工事
39 1 6 風神下橋 市道西郷搦目線 2003 41.9 20.8 2020 Ⅱ 指定無し 1級 － 遊歩道 〇 設計 工事
40 1 6 蕪内大橋 市道蕪内関平線 1994 138.0 9.2 2019 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事 工事
41 1 6 昭和町歩道橋 市道昭和町１号線 2000 25.9 2.8 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 道路 〇 設計 工事
42 1 6 羅漢橋 市道大手町搦目橋線 1985 102.0 8.8 2020 Ⅱ 指定無し 2級 － 河川 〇 設計 工事
43 1 6 細倉橋 市道尾柄沢関平線 1980 131.1 3.7 2019 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計 工事
44 1 6 土橋 市道白河駅白坂線 2001 21.0 8.2 2020 Ⅱ 指定無し 1級 － 遊歩道 〇 設計 工事
45 1 6 乙姫橋 市道天神町白井掛線 2001 20.7 11.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 遊歩道 〇 設計 工事
46 1 6 恵比寿橋 市道巡り矢白井掛線 2001 21.0 9.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 遊歩道 〇 設計 工事
47 1 6 二番町橋 市道二番町白井掛線 2002 21.2 2.5 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 遊歩道 〇 設計 工事
48 2 7 馬橋 市道小田ノ里太田川線 1973 28.0 6.8 2017 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
49 2 7 宇井橋 市道釜子赤羽線 1976 23.8 6.8 2021 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
50 2 7 大郷橋 市道上小屋西郷線 1999 12.6 9.7 2021 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
51 2 7 平成橋 市道赤坂裏金畑線 1989 49.3 8.9 2019 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
52 2 7 石阿弥陀第1橋 市道南湖石阿弥陀線 1981 6.4 6.3 2019 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
53 2 7 飛第1橋 市道白坂旗宿線 不明 6.4 7.7 2021 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
54 2 7 新高山橋 市道新高山２号線 2001 20.0 10.2 2021 Ⅱ 指定無し その他 〇 河川 〇 設計 工事
55 2 7 芳賀須内橋 市道小田ノ里広谷地線 1971 13.5 6.7 2019 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
56 2 7 沖田橋 市道舎利石関平線 1977 10.4 9.4 2020 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
57 2 7 飛第2橋 市道白坂旗宿線 不明 5.4 7.2 2021 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
58 2 7 石阿弥陀第2橋 市道南湖石阿弥陀線 不明 6.3 6.3 2021 Ⅱ 指定無し 1級 － 河川 〇 設計 工事
59 3 8 雷神新橋 市道風神下蛇石線 1993 21.0 6.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
60 3 8 下庄司場橋 市道小田ノ里１５号線 1970 21.7 4.3 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
61 3 8 西田橋 市道茂ヶ崎旗宿線 1984 18.3 5.0 2021 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
62 3 8 宿尻橋 市道雛子神社前線 1968 16.7 4.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
63 3 8 玄台橋 市道鳥子前鹿島線 1968 16.6 4.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 〇 設計 工事
64 3 8 金付橋 市道反町横山線 1987 22.0 5.8 2020 Ⅱ 指定無し 2級 － 河川 〇 設計
65 3 8 月影橋 市道月影中田線 1990 27.1 6.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
66 3 8 久田野橋 市道久田野南北３号線 1980 26.2 4.3 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
67 3 8 金屋橋 市道小田ノ里１３号線 1971 18.0 4.7 2019 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
68 3 8 折口橋 市道向谷地２号線 1968 16.7 4.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
69 3 8 峰岸橋 市道久田野南北４号線 1979 27.6 4.3 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
70 3 8 御狩場橋 市道老久保西郷線 2001 29.8 9.7 2021 Ⅱ 指定無し 2級 － 河川 〇 設計
71 3 8 引目橋 市道八竜神関辺線 1975 15.3 10.5 2021 Ⅱ 指定無し 2級 － 河川 〇 設計
72 3 8 金堀橋 市道南湖石阿弥陀線 不明 5.4 6.7 2021 Ⅱ 指定無し 2級 － 河川 〇 設計
73 3 8 金刀比羅橋 市道白河高校南線 2002 21.6 10.5 2021 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
74 3 8 隈戸川橋 市道隈戸国有林１号線 1965 18.5 4.5 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 河川 〇 設計
75 1 6 日向第2橋 市道昭和町白坂線 不明 4.0 7.2 2020 Ⅱ 三次 1級 〇 水路 設計
76 1 6 釜子赤羽線橋 市道釜子赤羽線 不明 4.6 18.9 2017 Ⅱ 指定無し 1級 － 道路 設計
77 1 6 新橋 市道大工町新蔵線 2000 21.0 11.3 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 遊歩道
78 1 6 薬師橋 市道金屋町白井掛線 2001 20.7 11.2 2020 Ⅱ 指定無し その他 － 遊歩道
79 1 6 豊年橋 市道旭町関川窪線 1991 15.6 8.2 2020 Ⅱ 三次 その他 － 河川



点検結果は2025年3月時点の結果です。
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1 石前堂平線1号橋 舎利石関平線 白河市表郷八幡字通戸11-2 1976年 7.40ｍ 10.30ｍ ボックスカルバート 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

2 弁天橋 市道北山松ノ原線 白河市大信下新城字北山163 1982年 54.40ｍ 10.45ｍ PC橋 2024年度 Ⅰ 2029年度 対象外 －

3 高山跨線橋 市道昭和町白坂線 白河市字中野山2-7 1992年 159.00ｍ 12.40ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 支承取替工 2025年度 2025年度 31,000

4 二番町橋 市道二番町白井掛線 白河市白井掛下地内 2002年 21.24ｍ 2.50ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2031年度 2031年度 9,200

5 金勝寺橋 市道道場小路金勝寺線 白河市字金勝寺175-29 2009年 110.90ｍ 16.80ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 断面修復工 2027年度 2030年度 270,900

6 風神下橋 市道西郷搦目線 白河市南戸町地内 2003年 41.92ｍ 20.80ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工、支承取替工 2030年度 2030年度 26,800

7 豊年橋 市道旭町関川窪線 白河市豊年74-1 1991年 15.60ｍ 8.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

8 豆柄橋 市道桜町菅生舘線 白河市豊年8-7 1992年 18.60ｍ 8.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

9 新橋 市道大工町新蔵線 白河市新蔵町 2000年 20.96ｍ 11.26ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

10 寒晒橋 市道南町菖蒲沢線 白河市字友月山地内 1999年 20.50ｍ 6.90ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

11 乙姫橋 市道天神町白井掛線 白河市字金屋町地内 2001年 20.70ｍ 11.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2028年度 2028年度 50,200

12 恵比寿橋 市道巡り矢白井掛線 白河市字巡り矢地内 2001年 21.00ｍ 9.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2031年度 2031年度 91,100

13 雷神新橋 市道風神下蛇石線 白河市豊年地内 1993年 20.95ｍ 6.15ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 22,800

14 薬師橋 市道金屋町白井掛線 白河市白井掛地内 2001年 20.65ｍ 11.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

15 土橋 市道白河駅白坂線 白河市新蔵町内地内 2001年 21.00ｍ 8.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2031年度 2031年度 40,100

16 雷神橋 市道風神下蛇石線 白河市字豊年1-2 1999年 13.00ｍ 6.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

17 昭和町歩道橋 市道昭和町１号線 白河市字昭和町 2000年 25.90ｍ 2.80ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工、断面修復工 2030年度 2030年度 9,400

18 宝橋 市道梁森中寺線 白河市表郷中寺字向川原15-2 1964年 41.62ｍ 3.60ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 57,000

19 社田橋 市道番沢社田線 白河市表郷社田字久保田53 1963年 31.28ｍ 4.00ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 断面修復工 2024年度 2024年度 54,000

20 柳橋 市道柳橋内松線 白河市表郷中野字柳橋向24-1 1963年 23.08ｍ 3.50ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

21 岩崎橋 市道下滝沢岩崎線 白河市表郷中野字岩崎向15-1 2022年 24.40ｍ 4.20ｍ PC橋 架替 － 2023年度 対象外 －

22 谷中橋 市道関辺番沢線 白河市表郷番沢字関根20-1 2018年 27.80ｍ 9.75ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅰ 2026年度 対象外 －

23 八口橋 市道上願八幡線 白河市表郷晩沢字樋ノ口27-2 1963年 47.50ｍ 4.25ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

24 硯石橋 市道才ノ内関辺線 白河市表郷中野字戈ノ内101 1963年 25.28ｍ 4.10ｍ PC橋 2024年度 Ⅰ 2029年度 対象外 － － 措置完了済

25 黄金橋 市道松上越堀線 白河市表郷番沢字松上12 1960年 21.80ｍ 6.90ｍ RC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

26 和平橋 市道旗宿上和平線 白河市大字旗宿字関の里43-3 1959年 17.48ｍ 4.20ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

27 中寺橋 市道金山中寺線 白河市表郷八幡字上谷地中42-1 1963年 47.10ｍ 4.00ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

28 作田橋 市道五斗蒔久保田線 白河市表郷河東田字作田18 1965年 43.31ｍ 2.70ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 ひびわれ充填工 2026年度 2026年度 50,000

29 三河橋 市道月桜荒田線 白河市表郷三森字川向16-3 1965年 44.10ｍ 4.10ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

30 花月橋 市道南湖池下裏線 白河市池下 1962年 8.03ｍ 5.77ｍ RC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 －

31 松ヶ苗道路橋 市道松ヶ苗１号線 白河市白坂馬落崖地内 不明 21.10ｍ 2.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 ボルト取替工 2023年度 2024年度 200,000

32 高木瀬ヶ野線1号橋 市道高市道木瀬ヶ野線 白河市表郷高木字上宿29 1958年 4.50ｍ 2.69ｍ RC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

33 上天田橋 市道沖田上天田線 白河市大字借宿字サブ田118-1 1973年 13.40ｍ 4.82ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工 2029年度 2029年度 15,800

34 大和田橋 市道月山東２号線 白河市大字久田野字月山 1988年 26.80ｍ 3.30ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 再塗装工 2026年度 2026年度 45,000

35 石阿弥陀第1橋 市道南湖石阿弥陀線 白河市白坂新石阿弥陀地内 1981年 6.40ｍ 6.30ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 9,300

36 石阿弥陀第3橋 市道石阿弥陀２号線 白河市白坂新石阿弥陀地内 1981年 5.40ｍ 4.66ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

37 301-1橋 市道日向新田線 白河市大信豊地字日向80 1999年 11.60ｍ 4.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

38 162-1橋 市道杉東坂東線 白河市大信中新城字赤坂前13 不明 2.80ｍ 3.10ｍ RC橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 ひびわれ充填工 2026年度 2026年度 10,000

39 501-1橋 市道隈戸国有林１号線 白河市大信隈戸国有林54林班ち小林 不明 4.32ｍ 4.50ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

40 509-1橋 市道大山風呂西線 白河市大信隈戸字日向屋敷24 不明 4.95ｍ 4.80ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

橋梁諸元 点検に関する事項 対策に関する事項
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橋梁諸元 点検に関する事項 対策に関する事項

41 509-2橋 市道大山風呂西線 白河市大信隈戸字菜沢場22 不明 3.10ｍ 4.42ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 断面修復工、支承取替工 2030年度 2030年度 23,800

42 搦目橋 市道大手町搦目橋線 白河市大字大字牛帰28-4 1972年 178.50ｍ 4.84ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

43 白河大橋 市道舎利石関平線 白河市大字借宿字泉川原124-1 1972年 130.02ｍ 8.80ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅰ 2029年度 対象外 －

44 黄金橋 市道犬神線 白河市表郷金山犬神 1960年 11.40ｍ 4.50ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

45 馬橋 市道小田ノ里太田川線 白河市大字小田川字下早稲田　地内 1973年 28.00ｍ 6.80ｍ 鋼橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 部分塗替工 2031年度 2031年度 5,700

46 鷹の巣橋 市道関辺本沼線 白河市大字双石字六本木22 1981年 120.81ｍ 8.75ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工、断面修復工 2027年度 2028年度 105,800

47 犬子橋 市道犬神線 白河市表郷金山字犬子山1-2 1980年 34.05ｍ 10.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

48 三森橋 市道三森河東田線 白河市表郷三森字川向49-1 1972年 45.50ｍ 4.70ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 ひびわれ充填工 措置着手済 2024年度 32,100

49 金付橋 市道反町横山線 白河市東 1987年 22.00ｍ 5.80ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 伸縮装置取替工 2033年度 2033年度 6,500

50 平成橋 市道赤坂裏金畑線 白河市大信中新城字板萩14-1 1989年 49.30ｍ 8.91ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 52,900

51 大新田橋 市道野寺下原線 白河市大信下新城字大新田48 1999年 54.40ｍ 12.00ｍ 鋼橋 2015年度 Ⅲ 2023年度 対象外 － － 措置完了済

52 羅漢橋 市道大手町搦目橋線 白河市羅漢前399-1 1985年 102.00ｍ 8.75ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 伸縮装置取替工、断面修復工 2030年度 2030年度 74,900

53 十王橋 市道下ノ田町屋線 白河市大信町屋字朴田70-2 1994年 44.00ｍ 11.00ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

54 芳賀須内橋 市道小田ノ里広谷地線 白河市大字小田川字石山67-2 1971年 13.50ｍ 6.70ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工 2032年度 2032年度 5,100

55 石阿弥陀第5橋 市道白坂駅十文字線 　白河市白坂字石阿弥陀288-1 2021年 6.35ｍ 7.30ｍ ボックスカルバート 2024年度 Ⅰ 2029年度 対象外 －

56 沖田橋 市道舎利石関平線 白河市大字借宿字神田105-3 1977年 10.40ｍ 9.40ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2032年度 2032年度 16,700

57 湯の出橋 市道増見隈戸線 白河市大字信隈戸国有林班へ小班 1996年 8.75ｍ 8.20ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

58 犬神橋 市道犬神線 白河市表郷金山字犬神110 1967年 13.10ｍ 4.60ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

59 石崎橋 市道榎内中神線 白河市表郷字梁森字石崎88 1977年 6.35ｍ 4.55ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

60 越太橋 市道関辺番沢線 白河市大字関辺字大久保43 1999年 22.30ｍ 11.80ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

61 和平第1橋 市道旗宿上和平線 白河市大字旗宿字大久保92 1986年 4.55ｍ 13.10ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

62 屋敷前下橋 市道千田畑中線 白河市東釜子 1986年 5.80ｍ 7.80ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

63 上庄司場橋 市道小田ノ里１７号線 白河市大字小田川字小田川569 1970年 21.70ｍ 4.32ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅰ 2025年度 対象外 －

64 原町橋 市道原町下ノ台線 白河市大信隈戸字原町25 1968年 18.46ｍ 3.10ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 －

65 隈戸川橋 市道隈戸国有林１号線 白河市大信隈戸字隈戸36-2 1965年 18.49ｍ 4.50ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 橋面防水工、部分塗替工、断面修復工 2033年度 2033年度 17,200

66 堺田橋 市道堺田線 白河市大字借宿字堺田58-1 1981年 10.40ｍ 4.83ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

67 神田第2橋 市道白旗堺田線 白河市大字借宿字神田68-1 1973年 8.40ｍ 4.80ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

68 小金橋 市道小金線 白河市大字関辺字二枚橋41 1973年 9.50ｍ 4.70ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

69 二枚橋第2橋 市道二枚橋内松線 白河市大字関辺二枚橋27-1 1973年 9.45ｍ 4.80ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

70 （仮)一里段橋 市道皮籠１号線 白河市白坂字一里段 1981年 6.40ｍ 4.58ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 2,700

71 深山沢線1号橋 市道深山沢線 白河市表郷内松字深山沢93 1973年 9.50ｍ 4.70ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

72 和田篠柄山線1号橋 市道和田篠柄山線 白河市表郷番沢字久ノ内7 1981年 9.35ｍ 2.50ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 部分塗替工 2025年度 2025年度 4,900

73 関守橋 市道白河の関殿内線 白河市旗宿 1996年 28.00ｍ 9.00ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

74 向田橋 市道小田ノ里１号線 白河市大字小田川字小田川323 1971年 17.10ｍ 4.75ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

75 金屋橋 市道小田ノ里１３号線 白河市大字小田川字小田川390 1971年 18.00ｍ 4.72ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工、断面修復工 2033年度 2033年度 42,700

76 玄台橋 市道鳥子前鹿島線 白河市大字小田川字仲田32 1968年 16.63ｍ 4.21ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 15,000

77 宿尻橋 市道雛子神社前線 白河市大字小田川字仲田23 1968年 16.65ｍ 4.21ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 14,100

78 峰岸橋 市道久田野南北４号線 白河市大字久田野字北裏69-1 1979年 27.60ｍ 4.32ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2033年度 2033年度 36,200

79 月影橋 市道月影中田線 白河市月影 1990年 27.10ｍ 6.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工 2033年度 2033年度 18,300

80 芦の口橋 市道白坂前線 白河市大沼本大沼字白板前34 1973年 145.50ｍ 4.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 10,000

81 関ノ里橋 市道旗宿線 白河市大字旗宿字町尻119 1959年 16.54ｍ 4.74ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済
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82 参道橋 市道本沼日枝神社線 白河市大字本沼字本沼93 1973年 27.00ｍ 5.82ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

83 下庄司場橋 市道小田ノ里１５号線 白河市大字小田川字小田川28-6 1970年 21.70ｍ 4.32ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 17,300

84 折口橋 市道向谷地２号線 白河市大字萱根字新小萱48 1968年 16.70ｍ 4.22ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工、断面修復工 2033年度 2033年度 19,500

85 細倉橋 市道尾柄沢関平線 白河市大字借宿字細蔵地内 1980年 131.10ｍ 3.70ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 部分塗替工、伸縮装置取替工 2031年度 2031年度 56,100

86 日向橋 市道高萩大岡線 白河市表郷小松字上高萩42-8 1981年 36.50ｍ 7.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

87 内松橋 市道才ノ内内松線 白河市表郷中野字中八ノキ沢62-1 1977年 25.30ｍ 4.30ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

88 下川原橋 市道二ツ堂赤沼線 白河市表郷金山字下川原 1971年 22.85ｍ 3.70ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象外 －

89 深ツ田橋 市道深ツ田拝原線 白河市表郷金山字深ツ田36 1970年 22.80ｍ 3.82ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

90 舎利石橋 市道岩下白旗線 白河市表郷社田字白旗81-1 1977年 37.00ｍ 4.00ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

91 谷地道橋 市道谷地道上高萩線 白河市表郷小松字上高萩28 1970年 36.35ｍ 3.80ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

92 龍宮橋 市道舟戸線 白河市字表郷堀之内字舟戸78 1965年 43.30ｍ 2.70ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

93 二十郷橋 市道広町線 白河市表郷三森字広町13-1 1976年 44.06ｍ 2.40ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － 措置着手済 2023年度

94 八幡橋 市道玉岡橋場線 白河市表郷社田字橋場9 1975年 38.00ｍ 2.80ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

95 日原橋 市道原日向線 白河市表郷番沢字山田80-2 2000年 27.40ｍ 5.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

96 和久橋 市道西川原八斗蒔線 白河市大信下新城字西原10 2000年 52.30ｍ 4.70ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

97 鍛冶橋 市道野寺前寺平線 白河市大信下新城字大新田38 2000年 50.00ｍ 5.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 15,000

98 田畑橋 市道下川原鳥居田線 白河市大信増見字下川原14 2001年 52.80ｍ 8.21ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

99 不動橋 市道沢入坂下山線 白河市大信下小屋字滝18-3 2002年 25.46ｍ 3.70ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

100 下釜橋 市道隈戸屋敷前２号線 白河市大信隈戸字新田1-2 1971年 18.24ｍ 3.62ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 －

101 樋越橋 市道宇都野前１号線 白河市大信隈戸字宇都野前34-3 1973年 18.26ｍ 3.60ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 －

102 程久保橋 市道西原２号線 白河市大信隈戸字西原町17-1 1972年 18.22ｍ 3.60ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 －

103 千才橋 市道万才堀米線 白河市大信下新城字万才1 2000年 51.00ｍ 5.40ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

104 北田橋 市道北田堂山線 白河市大信増見字北田51 1988年 52.45ｍ 7.20ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅲ 2029年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 15,000

105 時ノ沢橋 市道大山川向線 白河市大信隈戸字大山32 1983年 26.38ｍ 4.00ｍ 鋼橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象外 －

106 石阿弥陀第4橋 市道皮籠３号線 白河市白坂字芳野125 1981年 6.30ｍ 4.60ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 ひびわれ充填工 2025年度 2025年度 2,700

107 新一里段橋 市道皮籠２号線 白河市白坂字一里段96-1 1977年 5.50ｍ 4.58ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 ひびわれ充填工 2025年度 2025年度 2,700

108 大木沢第1橋 市道白河の関大木沢線 白河市大字旗宿字広表59 不明 10.15ｍ 5.70ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

109 藤見橋 市道白河の関殿内線 白河市旗宿 1998年 11.20ｍ 9.00ｍ PC橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象外 － － 措置完了済

110 舘の前橋 市道小田ノ里塩田線 白河市大字小田川字上早稲田1-1 1971年 13.47ｍ 4.73ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

111 桜地橋 市道桜地長坂線 白河市治右エ門谷地 1986年 6.70ｍ 4.97ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

112 大清水橋 市道西ノ内３号線 白河市大字萓根字西ノ内11 不明 11.40ｍ 4.81ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

113 鎮守前橋 市道大清水線 白河市大字萱根字根田4-1 不明 12.85ｍ 4.34ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

114 神田橋 市道神田１号線 白河市大字借宿字堺田66-1 1983年 12.80ｍ 9.00ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

115 二枚橋第1橋 市道関山線 白河市関辺二枚橋地内 不明 10.45ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

116 東区橋 市道堀米東区橋線 白河市大信下新城字東区 地内 1991年 12.09ｍ 8.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

117 日向前橋 市道日向前仙久内前線 白河市大信隈戸字日向前　地内 1979年 6.57ｍ 4.82ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

118 湯沢3号橋 市道柿ノ木原１号線 白河市大信隈戸字柿ノ木原　地内 2000年 13.00ｍ 4.80ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

119 湯沢2号橋 市道柿ノ木原２号線 白河市大信隈戸字柿ノ木原　地内 2000年 12.82ｍ 5.31ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

120 反り田線1号橋 市道反り田線 白河市表郷小松字中里地内 不明 5.30ｍ 4.60ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

121 宮下橋 市道吉原焼米沢線 白河市東東形見字吉原 不明 6.35ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

122 久保橋 市道形見久保線 白河市東東形見字久保 不明 8.40ｍ 4.70ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 部分塗替工、断面修復工 2027年度 2027年度 10,000
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123 下ノ内橋 市道久保下ノ内線 白河市東形見字下ノ内 不明 6.40ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 ひびわれ充填工 2027年度 2027年度 10,000

124 市倉上橋 市道千田孫八線 白河市東千田字孫八 2022年 7.34ｍ 5.20ｍ PC橋 架替 － 2023年度 対象外 －

125 市倉中橋 市道千田孫八線 白河市東栃本字市倉 不明 7.35ｍ 4.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

126 田町上橋 市道宮町秋山線 白河市東釜子字九舛地 不明 5.03ｍ 3.75ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

127 中子山下橋 市道万海蔵ヶ作線 白河市東下野出島字中子山 不明 5.36ｍ 3.80ｍ RC橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 10,600

128 久ノ内橋 市道和田久ノ内線 白河市表郷番沢字久ノ内45 1993年 14.40ｍ 10.25ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

129 未来橋 市道上願柳沼線 白河市表郷番沢字落合11 1997年 25.85ｍ 8.20ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

130 岩下橋 市道天ノ池３号線 白河市大字萱根字岩下　地内 1975年 3.00ｍ 3.80ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

131 石阿弥陀第2橋 市道南湖石阿弥陀線 白河市白坂新石阿弥陀地内 不明 6.34ｍ 6.30ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2032年度 2032年度 1,600

132 五器洗橋 市道五器洗旗宿線 白河市白坂新五器洗地内 不明 6.00ｍ 5.00ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

133 飛第1橋 市道白坂旗宿線 白河市旗宿飛地内 不明 6.41ｍ 7.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2032年度 2032年度 6,000

134 飛第2橋 市道白坂旗宿線 白河市旗宿大久保地内 不明 5.40ｍ 7.24ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2032年度 2032年度 3,100

135 砂田橋 市道金勝寺大谷地線 白河市豊地字砂田　地内 2017年 23.00ｍ 13.12ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

136 548-1号橋 市道増見隈戸線 白河市大信隈戸滑里川 不明 5.38ｍ 8.56ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

137 榎内瀬ヶ野線1号橋 市道榎内瀬ケ野線 白河市表郷梁森字返り町70 不明 7.10ｍ 4.80ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

138 梁森中寺線1号橋 市道梁森中寺線 白河市表郷中寺字水引25-1 不明 6.25ｍ 5.40ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

139 金木葉橋 市道釜子河東田線 白河市東釜子字大山 不明 6.10ｍ 10.79ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

140 鶴ヶ丘第1橋 市道鶴ヶ丘線 白河市白坂大倉矢見地内 不明 3.40ｍ 7.20ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

141 蕪内大橋 市道蕪内関平線 白河市東 1994年 138.00ｍ 9.20ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工 2028年度 2029年度 186,100

142 下の橋 市道反町横山線 白河市東上野出島字左平林 1978年 20.50ｍ 6.81ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 部分塗替工 2027年度 2027年度 15,000

143 行屋橋 市道石原鶴ヶ池線 白河市東下野出島字安道 1988年 26.00ｍ 8.20ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

144 関林橋 市道石原宇井線 白河市東下野出島字安道 1987年 26.00ｍ 6.20ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

145 湯沢橋 市道上小屋西郷線 白河市大信隈戸字岡ノ内　地内 2000年 28.80ｍ 11.00ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

146 愛宕橋 市道北山松ノ原線 白河市大信下新城字桑ノ木田　地内 2000年 57.30ｍ 10.00ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

147 宇井橋 市道釜子赤羽線 白河市東下野出島字宇井 1976年 23.82ｍ 6.80ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 部分塗替工 2032年度 2032年度 34,200

148 前良沢橋 市道分切田隈戸国有林線 白河市大信豊地字分切田　地内 1975年 17.00ｍ 6.30ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

149 滑里川橋 市道飯土用滑里川線 白河市大信隈戸字滑里川　地内 2000年 20.80ｍ 6.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

150 湯沢1号橋 市道増見隈戸線 白河市大信隈戸字湯沢　地内 2000年 14.72ｍ 6.24ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

151 高山第3橋 市道昭和町白坂線 白河市高山西地内 1996年 17.90ｍ 12.30ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

152 御狩場橋 市道老久保西郷線 白河市高山西地内 2001年 29.80ｍ 9.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2033年度 2033年度 23,700

153 新中山橋 市道八竜神形見坂線 白河市双石新中山地内 2002年 28.70ｍ 14.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

154 大黒橋 市道増見隈戸線 白河市大信隈戸字田中　地内 1991年 20.94ｍ 8.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

155 強滝橋 市道上小屋西郷線 白河市大信隈戸字岡ノ内　地内 1991年 11.16ｍ 11.26ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

156 赤湯橋 市道上小屋西郷線 白河市大信隈戸字強滝　地内 1989年 10.50ｍ 12.28ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

157 日向橋 市道日向並木線 白河市大信豊地字日向　地内 2001年 11.40ｍ 5.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

158 湯沢4号橋 市道増見隈戸線 白河市大信隈戸字柿ノ木原　地内 2000年 13.30ｍ 8.20ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

159 大郷橋 市道上小屋西郷線 白河市大信豊地字分切田　地内 1999年 12.60ｍ 9.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 伸縮装置取替工 2032年度 2032年度 14,000

160 矢越橋 市道釜子反町線 白河市東釜子字矢越田 1982年 9.00ｍ 8.21ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

161 矢越橋（歩道橋） 市道釜子反町線 白河市東釜子字矢越田 2000年 10.88ｍ 3.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

162 引戦場橋 市道枇杷山狐内線 白河市東釜子字秋山 2009年 13.13ｍ 11.02ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

163 赤仁田2号橋 市道増見隈戸線 白河市大信隈戸字赤仁田　地内 2000年 14.20ｍ 8.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －
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164 金堀橋 市道南湖石阿弥陀線 白河市旗宿飛地内 不明 5.40ｍ 6.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2033年度 2033年度 6,600

165 双石橋 市道関辺本沼線 白河市関辺関山口地内 1996年 27.80ｍ 12.00ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

166 引目橋 市道八竜神関辺線 白河市合戦坂地内 1975年 15.30ｍ 10.45ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工、断面修復工 2033年度 2033年度 128,300

167 水月橋 市道新白河駅南湖線 白河市南湖地内 不明 5.38ｍ 7.09ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

168 南湖西部第2橋 市道東大沼２号線 白河市東大沼地内 不明 5.35ｍ 5.28ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

169 池下第3橋 市道池下３号線 白河市池下地内 不明 8.50ｍ 3.40ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象外 －

170 池下第4橋 市道池下５号線 白河市合戦坂地内 不明 8.47ｍ 3.40ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象外 －

171 新芳野第1橋 市道皮籠１号線 白河市白坂新芳野地内 不明 5.37ｍ 4.72ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

172 三輪台橋 市道皮籠４号線 白河市白坂新愛宕山地内 不明 5.38ｍ 4.66ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

173 新愛宕山橋 市道西池皮籠線 白河市白坂新愛宕山地内 不明 5.35ｍ 4.66ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

174 鶴ヶ丘第4橋 市道牛清水４号線 白河市白坂牛清水地内 不明 6.21ｍ 6.06ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

175 滝第1橋 市道滝１号線 白河市旗宿滝地内 不明 5.38ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

176 大木沢第2橋 市道白河の関大木沢線 白河市旗宿大木沢地内 不明 5.30ｍ 6.27ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

177 大木沢第3橋 市道白河の関大木沢線 白河市旗宿二丸沢地内 不明 5.25ｍ 6.25ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

178 日の出橋 市道日の出カケン沢線 白河市関辺日の出地内 2018年 2.30ｍ 6.80ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

179 石田橋 市道郷渡４号線 白河市関辺石田地内 不明 11.45ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

180 地蔵前橋 市道関辺高萩３号線 白河市関辺地蔵前地内 不明 11.51ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

181 榎内中ノ沢線2号橋 市道榎内中ノ沢線 白河市表郷梁森字中神172 不明 5.40ｍ 4.50ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

182 榎内水口線1号橋 市道榎内水口線 白河市表郷梁森字榎内111 不明 5.60ｍ 3.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

183 水口井ノ花線1号橋 市道水口井ノ花線 白河市表郷梁森字水口20-2 不明 9.50ｍ 3.50ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

184 六斗蒔下羽原線1号橋 市道六斗蒔下羽原線 白河市表郷高木字西谷地8-1 不明 9.70ｍ 4.91ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

185 石橋西谷地線1号橋 市道石橋西谷地線 白河市表郷高木字四斗蒔46 不明 8.95ｍ 4.95ｍ PC橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象外 － － 措置完了済

186 三筋橋 市道東風の台板倉線 白河市東上野出島字板倉前 不明 8.00ｍ 3.43ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

187 牛田橋 市道髪内小貫線 白河市東下野出島字牛田 不明 2.90ｍ 9.53ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

188 (仮)形見橋 市道県道形見公園線 白河市東形見字岩崎 不明 7.40ｍ 4.63ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

189 月山第二号橋 市道北裏岩崎線 白河市久田野北裏　地内 不明 6.00ｍ 4.00ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

190 舟戸久保田線1号橋 市道舟戸久保田線 白河市表郷堀之内字中島42 不明 6.70ｍ 4.90ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

191 金鈴橋 市道結城金鈴線 白河市藤沢　地内 1984年 22.00ｍ 5.00ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

192 塵芥焼却場橋 市道結城藤沢山線 白河市藤沢山　地内 1983年 20.90ｍ 4.50ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

193 中の橋 市道反町板倉線 白河市東上野出島字反町 1978年 20.10ｍ 5.80ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

194 六地蔵橋 市道六地蔵赤羽線 白河市東下野出島字反田 1987年 28.70ｍ 6.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

195 五畝畑橋 市道西畑弥平田線 白河市大信中新城字西畑　地内 2001年 52.40ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

196 旭町橋 市道旭町豊年線 白河市旭町三丁目　地内 1989年 16.80ｍ 2.40ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

197 金刀比羅橋 市道白河高校南線 白河市南登リ町地内 2002年 21.60ｍ 10.50ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2033年度 2033年度 14,100

198 田中橋 市道久田野南北１号線 白河市久田野北裏　地内 1982年 26.60ｍ 4.70ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

199 北裏橋 市道久田野南北２号線 白河市久田野北裏　地内 1981年 26.60ｍ 4.22ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

200 久田野橋 市道久田野南北３号線 白河市大字久田野字北裏62-1 1980年 26.20ｍ 4.30ｍ PC橋 2024年度 Ⅱ 2029年度 対象 伸縮装置取替工 2033年度 2033年度 21,600

201 陣場道路橋 市道陣場２号線 白河市白坂字陣場162 1980年 18.00ｍ 2.80ｍ PC橋 2023年度 Ⅲ 2028年度 対象 断面修復工 2025年度 2026年度 200,000

202 搦目山橋 市道引目橋搦目山線 白河市関辺引目橋地内 1972年 17.23ｍ 3.72ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象外 －

203 西田橋 市道茂ヶ崎旗宿線 白河市旗宿西田地内 1984年 18.25ｍ 5.00ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 伸縮装置取替工、断面修復工 2032年度 2032年度 19,400

204 瀬戸橋 市道瀬戸原合戦坂線 白河市北裏地内 1987年 16.50ｍ 13.00ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －
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205 転坂橋 市道老久保５号線 白河市高山地内 2000年 20.30ｍ 5.60ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 ひびわれ注入工 2029年度 2029年度 2,900

206 新高山橋 市道新高山２号線 白河市新高山地内 2001年 20.00ｍ 10.20ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象 橋面防水工 2032年度 2032年度 10,200

207 天神橋 市道菅辻天神前線 白河市表郷金山字二ツ堂1 1969年 23.35ｍ 3.80ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象外 －

208 上の橋 市道社田瀬戸原線 白河市表郷番沢字柳沼18-1 1969年 23.60ｍ 5.20ｍ 鋼橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

209 大河内橋 市道谷中関根線 白河市表郷番沢字谷中40-1 1979年 32.70ｍ 3.80ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅲ 2025年度 対象 断面修復工 2022年度 2024年度 44,900

210 安道橋 市道岩井戸安道線 白河市東下野出島字安道 1987年 26.00ｍ 5.20ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

211 南前橋 市道増見下ノ田３号線 白河市大信増見字下ノ田　地内 1978年 20.00ｍ 4.00ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

212 第１田の入橋 市道大日向１号線 白河市大信増見字大日向　地内 1978年 20.00ｍ 6.00ｍ PC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

213 第2田の入橋 市道愛宕下外面線 白河市大信増見字愛宕下　地内 1978年 20.00ｍ 5.00ｍ PC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

214 鬼越橋 市道段ノ原深沢線 白河市大信下小屋字日和田前　地内 2001年 36.00ｍ 4.70ｍ 鋼橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 ボルト取替工 2025年度 2025年度 7,500

215 田中橋 市道西宿前田中線 白河市大信下小屋字西宿前　地内 2001年 34.00ｍ 6.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

216 三戸内橋 市道天神前三戸内入線 白河市大信隈戸字天神前　地内 2000年 27.00ｍ 5.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

217 増見橋 市道増見下ノ田１号線 白河市大信増見字下ノ田　地内 1981年 26.00ｍ 5.00ｍ 鋼橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

218 板萩橋 市道杉東坂東線 白河市大信中新城字杉東　地内 2000年 50.00ｍ 5.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象外 － － 措置完了済

219 風神下第２橋 市道三番町登町線 白河市風神下　地内 1992年 14.00ｍ 6.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

220 飯出入橋 市道日向飯出入線 白河市大信豊地字日向　地内 1980年 13.00ｍ 5.00ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

221 中神橋 市道榎内中ノ沢線 白河市表郷梁森字中野沢24-2 1990年 13.46ｍ 6.21ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

222 栗口橋 市道栗口線 白河市表郷梁森字栗口60-2 1979年 5.65ｍ 3.80ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

223 榎内橋 市道榎内線 白河市表郷梁森字榎内23-1 1980年 6.45ｍ 9.34ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

224 藤山新橋 市道西ノ内百目木線 白河市東釜子字釜橋 1984年 12.40ｍ 6.65ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

225 大山橋 市道日篭大山線 白河市大信隈戸字上小屋後　地内 1982年 11.50ｍ 7.22ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

226 立石橋 市道立石山線 白河市立石　地内 不明 6.00ｍ 3.42ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

227 南湖第2橋 市道南湖周囲線 白河市南湖　地内 不明 5.05ｍ 5.47ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

228 十文字橋 市道中島石阿弥陀線 白河市十文字　地内 不明 9.50ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

229 滝第2橋 市道滝１号線 白河市旗宿滝 不明 5.40ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

230 滝第3橋 市道滝１号線 白河市旗宿滝 不明 5.40ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

231 大木沢第4橋 市道白河の関大木沢線 白河市旗宿笹平 不明 5.35ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

232 鶴子山橋 市道古内線 白河市借宿古内地内 1999年 11.50ｍ 3.80ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

233 入方橋 市道君ケ塚町１号 白河市田島入方地内 不明 5.40ｍ 5.00ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

234 川前橋 市道関辺上谷地１号線 白河市関辺川前 不明 5.65ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

235 郷渡第1橋 市道郷渡１号線 白河市関辺郷渡 不明 11.50ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

236 郷渡第2橋 市道郷渡２号線 白河市関辺郷渡 不明 11.50ｍ 4.70ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

237 反り田北田線1号橋 市道反り田北田線 白河市表郷字北ノ内 不明 5.50ｍ 4.60ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

238 宮下線1号橋 市道宮下線 白河市表郷八幡字上後久保６ 不明 5.40ｍ 4.30ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

239 榎内中ノ沢線1号橋 市道榎内中ノ沢線 白河市表郷梁森字中神２１２ 不明 6.40ｍ 4.50ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

240 上長橋宿前線1号橋 市道上長橋宿前線 白河市表郷八幡字宿前７７－２ 不明 6.50ｍ 3.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

241 六斗蒔橋 市道高木六斗蒔線 白河市表郷高木字花輪８０－１ 不明 7.80ｍ 4.90ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

242 高木瀬ヶ野線2号橋 市道高木瀬ヶ野線 白河市表郷高木字滝ノ上８６ 不明 7.10ｍ 4.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象 断面修復工 2029年度 2029年度 23,900

243 上宿1号線2号橋 市道上宿１号線 白河市表郷高木字山下１６８ 不明 8.50ｍ 4.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

244 上宿1号線1号橋 市道上宿１号線 白河市表郷高木字上宿８１ 不明 5.50ｍ 2.45ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

245 西ノ内橋 市道西ノ内線 白河市東 不明 7.35ｍ 4.76ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －
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246 尺阿見前橋 市道尺阿見西ノ内線 白河市東 不明 7.35ｍ 4.90ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

247 柳町橋 市道尺阿見柳町線 白河市東栃本字下市倉 不明 7.40ｍ 4.80ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

248 高橋橋 市道釜子小学校高橋線 白河市東釜子字藤山 不明 6.60ｍ 3.30ｍ PC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

249 中神線1号橋 市道中神線 白河市表郷梁森字中神１４４ 不明 5.80ｍ 5.20ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

250 柳町橋 市道柳町弁天池線 白河市東下野出島字宇井 1987年 25.90ｍ 5.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

251 立石大橋 市道立石山線 白河市立石　地内 1980年 17.00ｍ 3.43ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

252 明地橋 市道明地２号線 白河市大字久田野字月影245-1 1973年 26.60ｍ 4.80ｍ PC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

253 日和田橋 市道日和田増見線 白河市大信下小屋字日和田前　地内 2001年 38.00ｍ 6.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

254 赤仁田１号橋 市道赤仁田１号線 白河市大信隈戸字赤仁田　地内 2000年 15.00ｍ 4.80ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

255 中神1号橋 市道榎内中ノ沢線 白河市表郷梁森字中神８４－１ 1987年 8.84ｍ 6.20ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

256 日向第2橋 市道昭和町白坂線 白河市日向　地内 不明 4.00ｍ 7.20ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象 断面修復工 2034年度 2034年度 17,500

257 大坂山橋 市道昭和町白坂線 白河市大坂山 不明 2.40ｍ 12.15ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

258 池下裏橋 市道南湖石阿弥陀線 白河市池下裏　地内 不明 2.95ｍ 10.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

259 上根岸橋 市道関辺本沼線 白河市双石麦ノ内地内 不明 3.75ｍ 12.35ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

260 広久保橋 市道関辺本沼線 白河市双石広久保地内 不明 3.53ｍ 10.55ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

261 番沢谷中線1号橋 市道関辺番沢線 白河市表郷番沢字成金1-1 2017年 2.60ｍ 4.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

262 下黒川第1橋 市道白坂駅黒川線 白河市白坂下黒川地内 不明 3.80ｍ 4.50ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象 断面修復工 2029年度 2029年度 1,300

263 下黒川第2橋 市道白坂駅黒川線 白河市白坂下黒川 不明 3.20ｍ 5.05ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

264 市倉下橋 市道中寺栃本線 白河市東栃本字市倉 不明 4.33ｍ 7.10ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

265 岩下橋 市道飯土用二枚橋線 白河市大信豊地字飯土用　地内 1975年 16.00ｍ 6.30ｍ 鋼橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

266 並木ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 市道飯土用二枚橋線 白河市大信豊地字並木　地内 1978年 2.00ｍ 9.05ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

267 町屋橋 市道古館赤坂線 白河市大信町屋町屋 1973年 2.95ｍ 9.67ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

268 赤坂ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 市道赤坂裏金畑線 白河市大信中新城字村東　地内 不明 2.53ｍ 10.05ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

269 入塩沢ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 市道赤坂裏金畑線 白河市大信中新城字入塩沢　地内 1975年 3.10ｍ 10.97ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

270 釜子赤羽線橋 市道釜子赤羽線 白河市東釜子字伊坪平 不明 4.60ｍ 18.88ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象 断面修復工 2034年度 2034年度 6,300

271 蕪内関平線橋 市道蕪内関平線 白河市東蕪内地内 不明 3.40ｍ 19.50ｍ PC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象外 － － 措置完了済

272 追廻橋 市道会津町田町線 白河市追廻　地内 不明 2.00ｍ 3.90ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

273 田島橋 市道五箇小学校線 白河市田島明治地内 2012年 3.58ｍ 8.30ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

274 借宿橋 市道借宿関平線 白河市借宿堺田地内 不明 4.00ｍ 5.50ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

275 下根岸橋 市道田島双石線 白河市板橋西ノ内地内 不明 4.14ｍ 3.00ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

276 石坂第1橋 市道田島入方線 白河市田島石坂地内 不明 2.00ｍ 5.00ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

277 和平第4橋 市道飛和平線 白河市旗宿和平地内 不明 2.00ｍ 6.55ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

278 勝見坂橋 市道柳橋内松線 白河市表郷内松字勝美坂 不明 3.45ｍ 5.20ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

279 山ノ神桜岡線1号橋 市道山ノ神桜岡線 白河市表郷堀ノ内字山ノ神72 不明 3.20ｍ 4.31ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

280 山ノ神桜岡線2号橋 市道山ノ神桜岡線 白河市表郷堀之内中ノ久保149 不明 2.36ｍ 4.62ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

281 金山中寺線1号橋 市道金山中寺線 白河市表郷金山字下谷地32-1 不明 3.92ｍ 5.30ｍ PC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

282 金山中寺線2号橋 市道金山中寺線 白河市表郷中寺字上沢目7-1 不明 3.00ｍ 5.40ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

283 52号橋 市道赤湯橋赤仁田線 白河市大信隈戸字湯沢　地内 1977年 3.00ｍ 4.20ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

284 53号橋 市道赤湯橋赤仁田線 白河市大信隈戸字強滝　地内 1977年 3.38ｍ 6.29ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 断面修復工 2025年度 2025年度 900

285 田町中橋 市道北町板倉線 白河市東釜子字北町 不明 4.85ｍ 5.60ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

286 矢越田上橋 市道釜子大竹線 白河市東釜子字本町 不明 4.86ｍ 4.86ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －
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287 千田堤橋 市道深仁井田釜子小学校線 白河市東栃本字南向田 不明 2.62ｍ 10.70ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

288 明神前橋 市道千田畑中線 白河市東千田字明神前 不明 2.80ｍ 9.30ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

289 千田畑中線-2号橋 市道千田畑中線 白河市東釜子字百目木 不明 2.00ｍ 9.00ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

290 真舟第1橋 市道昭和町白河高校線 白河市細工町　地内 不明 3.50ｍ 4.30ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

291 南湖第1橋 市道南湖周囲線 白河市南湖地内 不明 4.10ｍ 5.48ｍ RC橋 2021年度 Ⅲ 2026年度 対象 断面修復工 2026年度 2026年度 15,000

292 南湖第3橋 市道南湖周囲線 白河市南湖地内 不明 3.90ｍ 7.50ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

293 池下第1橋 市道南湖瀬戸原線 白河市池下地内 不明 3.67ｍ 3.70ｍ RC橋 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

294 池下第2橋 市道南湖瀬戸原線 白河市池下地内 不明 4.10ｍ 6.22ｍ ボックスカルバート 2021年度 Ⅱ 2026年度 対象外 －

295 日向第1橋 市道昭和町登町線 白河市細工町　地内 不明 2.00ｍ 3.00ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

296 細工町橋 市道昭和町１０号線 白河市昭和町　地内 不明 2.00ｍ 2.42ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

297 四ツ谷橋 市道天神山周囲線 白河市四ッ谷　地内 不明 3.00ｍ 3.32ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

298 真舟第2橋 市道細工町立石線 白河市立石　地内 不明 3.00ｍ 4.85ｍ RC橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

299 登町橋 市道立石登町線 白河市立石　地内 不明 4.00ｍ 3.45ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

300 池下第5橋 市道池下１号線 白河市池下41 不明 4.15ｍ 3.70ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

301 和尚壇山橋 市道和尚壇１号線 白河市和尚壇山　地内 不明 2.00ｍ 5.25ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

302 和尚壇第1橋 市道和尚壇１号線 白河市和尚壇山　地内 不明 2.00ｍ 8.80ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

303 昭和町第1橋 市道北堀切昭和町線 白河市立石　地内 不明 4.00ｍ 4.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

304 影鬼越橋 市道影鬼越十三原道上線 白河市影鬼越 不明 3.51ｍ 3.00ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

305 みたか橋 市道西三坂山１号線 白河市西三坂山地内 2012年 4.77ｍ 6.75ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

306 羅漢山橋 市道向寺羅漢前線 白河市羅漢　地内 不明 2.00ｍ 5.00ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

307 上小板橋橋 市道天ノ池４号線 白河市上小板橋　地内 不明 2.80ｍ 5.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

308 白旗橋 市道宮前白旗線 白河市久田野白旗　地内 不明 2.00ｍ 4.46ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

309 滝の尻橋 市道双石関辺線 白河市双石滝の尻　地内 1969年 5.00ｍ 7.10ｍ RC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 断面修復工 2023年度 2023年度 6,000

310 坊の入橋 市道坊ノ入１号線 白河市双石木ノ下地内 不明 3.15ｍ 3.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

311 赤番沢橋 市道細倉線 白河市借宿赤番沢地内 不明 3.10ｍ 5.60ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

312 板橋第2橋 市道辻堂線 白河市板橋樋越地内 不明 2.90ｍ 3.97ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

313 森の台橋 市道森ノ台線 白河市田島森ノ台地内 不明 3.40ｍ 5.52ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

314 仲の谷地橋 市道梅田線 白河市借宿仲ノ谷地地内 不明 2.40ｍ 4.92ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

315 鳥居戸橋 市道赤番沢１号線 白河市借宿鳥居戸地内 不明 3.00ｍ 5.50ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

316 尾柄沢橋 市道尾柄沢関平線 白河市借宿尾柄沢地内 不明 2.70ｍ 4.40ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 断面修復工 2026年度 2026年度 15,000

317 石坂第2橋 市道入方松葉線 白河市田島石坂地内 不明 2.30ｍ 6.14ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

318 巡窪橋 市道田島鶴ヶ岡線 白河市巡り窪　地内 不明 4.60ｍ 5.20ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

319 辻堂橋 市道板橋５号線 白河市板橋辻堂地内 不明 2.90ｍ 6.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

320 板橋第1橋 市道辻堂板橋屋敷線 白河市板橋辻堂地内 不明 2.90ｍ 5.60ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

321 山下第1橋 市道双石９号線 白河市双石新山下地内 不明 3.60ｍ 4.45ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

322 山下第2橋 市道双石１１号線 白河市双石麦ノ内地内 不明 4.34ｍ 4.65ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

323 高田橋 市道双石６号線 白河市双石高田地内 不明 3.64ｍ 5.50ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

324 形見坂橋 市道形見坂線 白河市双石新形見坂地内 不明 2.05ｍ 4.60ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

325 郷渡第3橋 市道関辺線 白河市関辺東 不明 3.10ｍ 10.50ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

326 関山橋 市道関山線 白河市関辺吉ヶ沢地内 2020年 3.10ｍ 5.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

327 明治橋 市道舟田板橋線 白河市田島三七八地内 不明 3.60ｍ 5.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －
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328 新芳野第2橋 市道石阿弥陀１号線 白河市白坂御茶屋19-5 不明 3.10ｍ 4.50ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

329 鶴ヶ丘第2橋 市道牛清水１号線 白河市白坂牛清水29 不明 3.90ｍ 6.00ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

330 鶴ヶ丘第3橋 市道牛清水２号線 白河市白坂牛清水 不明 5.05ｍ 3.05ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象 断面修復工 2029年度 2029年度 16,400

331 勝多石橋 市道勝多石５号線 白河市白坂勝多石地内 不明 2.40ｍ 2.50ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

332 和平第2橋 市道飛線 白河市旗宿和平地内 不明 3.60ｍ 4.60ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

333 和平第3橋 市道飛線 白河市旗宿和平地内 不明 2.60ｍ 4.60ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

334 笹平橋 市道笹平線 白河市旗宿笹平 不明 3.20ｍ 7.90ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

335 大倉矢見橋 市道大倉矢見北線 白河市白坂大倉矢見 不明 3.86ｍ 10.20ｍ RC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象外 － － 措置完了済

336 硯石内松線1号橋 市道硯石内松線 白河市表郷内松字中尾縄7-1 不明 2.35ｍ 6.15ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

337 才ノ内内松線1号橋 市道才ノ内内松線 白河市表郷内松字上河原９ 不明 4.50ｍ 5.30ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

338 社田線1号橋 市道社田線 白河市表郷社田字玉岡３６ 不明 3.00ｍ 4.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

339 水口井ノ花線2号橋 市道水口井ノ花線 白河市表郷梁森字井ノ花83 不明 2.36ｍ 3.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

340 上丁線1号橋 市道上丁線 白河市表郷三森字月桜１ 不明 4.05ｍ 3.11ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

341 中里1号線1号橋 市道中里１号線 白河市表郷小松字大岡 不明 3.85ｍ 4.10ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

342 中里2号線1号橋 市道中里２号線 白河市表郷小松字清水前 不明 3.60ｍ 3.90ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

343 中里3号線1号橋 市道中里3号線 白河市表郷小松字中里 不明 4.10ｍ 3.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

344 中里4号線1号橋 市道中里４号線 白河市表郷小松字中里 不明 4.10ｍ 3.70ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

345 北ノ内橋 市道弓ノ内線 白河市表郷小松字日向２０７－１ 不明 8.10ｍ 5.30ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

346 川田二枚橋線1号橋 市道川田二枚橋線 白河市表郷深渡戸字二枚橋２ 不明 3.88ｍ 5.00ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

347 舟戸久保田線2号橋 市道舟戸久保田線 白河市表郷河東田字荒田16 不明 2.00ｍ 6.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

348 上丁橋 市道月桜荒田線 白河市表郷三森字石橋２３ 不明 3.80ｍ 5.90ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

349 河東田線1号橋 市道河東田線 白河市表郷堀之内字中島５３ 不明 3.35ｍ 3.70ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

350 堀之内川向線1号橋 市道堀ノ内川向線 白河市表郷堀之内字十二段４３ 不明 2.64ｍ 4.90ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

351 堀之内1号線1号橋 市道堀之内１号線 白河市表郷堀之内字十二段２ 不明 3.30ｍ 4.90ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

352 堀之内2号線1号橋 市道堀之内２号線 白河市表郷中寺字上沢目 不明 2.90ｍ 4.90ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

353 中寺堀之内線1号橋 市道中寺堀之内線 白河市表郷中寺字上沢目５ 不明 3.00ｍ 4.90ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

354 八幡線1号線 市道八幡線 白河市表郷八幡字上久保田３６ 不明 2.90ｍ 4.30ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

355 大河内広町線1号橋 市道大河内広町線 白河市表郷金山字大川内 不明 4.75ｍ 4.94ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

356 金山上谷地線1号橋 市道金山上谷地線 白河市表郷金山字上谷地14-1 不明 2.50ｍ 9.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

357 410-1号橋 市道日篭大山線 白河市大信下小屋字宮沢　地内 不明 2.90ｍ 6.12ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

358 410-2号橋 市道日篭大山線 白河市大信下小屋字樋ノ口　地内 不明 4.30ｍ 5.23ｍ RC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 断面修復工 2023年度 2023年度 1,800

359 524-1号橋 市道日向前仙久内前線 白河市大信隈戸字日向前　地内 1978年 2.00ｍ 4.54ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

360 130-1号橋 市道村東赤坂前線 白河市大信中新城字村東　地内 不明 2.80ｍ 3.25ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

361 160-1号橋 市道金畑山守山線 白河市大信中新城塩沢　地内 不明 2.00ｍ 8.70ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅰ 2025年度 対象外 －

362 鶴ヶ池橋 市道鶴ヶ池線 白河市東下野出島字鶴池 不明 2.28ｍ 5.57ｍ RC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 断面修復工 2026年度 2026年度 15,000

363 坂口橋 市道宮坂集落道線 白河市東下野出島字坂口 不明 4.00ｍ 7.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

364 矢越田下橋 市道本町宮町線 白河市東釜子字矢越田 不明 4.70ｍ 2.80ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

365 坂本石舟線橋 市道坂本石舟線 白河市東下野出島字大久保 不明 3.00ｍ 7.00ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

366 大竹下橋 市道大竹木ノ根原線 白河市東上野出島字入久保 不明 5.30ｍ 4.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

367 大竹中橋 市道大竹小貫線 白河市東上野出島字入久保 不明 4.40ｍ 7.20ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

368 大竹上橋 市道大竹前坂線 白河市東上野出島字屋敷前 不明 3.90ｍ 3.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －
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369 西浦橋 市道蕪内西浦線 白河市東蕪内字水神平 不明 3.60ｍ 4.30ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

370 新屋敷橋 市道蕪内中川線 白河市東蕪内字屋敷前 不明 4.20ｍ 4.20ｍ PC橋 2022年度 Ⅲ 2027年度 対象 断面修復工 2026年度 2026年度 10,000

371 下川橋 市道蕪内庚段線 白河市東蕪内字 不明 3.64ｍ 4.26ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

372 西本田橋 市道深仁井田反田線 白河市東蕪内字南屋敷 不明 4.80ｍ 5.00ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

373 西本田中橋 市道深仁井田西本田線 白河市東深仁井田字千代ノ岡 不明 4.80ｍ 5.30ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

374 東本田橋 市道深仁井田東新田線 白河市東深仁井田字千代ノ岡 不明 4.90ｍ 5.10ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

375 東本田下橋 市道刈敷坂１０号橋線 白河市東下野出島字大久保 不明 4.02ｍ 4.55ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

376 秋山橋 市道北町大師山線 白河市東釜子字秋山 不明 3.60ｍ 7.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

377 薄久保橋 市道大黒町釜子小学校線 白河市東釜子字薄久保 不明 3.35ｍ 6.30ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

378 神口面橋 市道前形見後形見線 白河市東 不明 3.65ｍ 2.20ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

379 岩崎橋 市道久伝荒神線 白河市東 不明 3.65ｍ 2.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

380 仲田橋 市道形見日向前線 白河市東 不明 3.65ｍ 5.20ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

381 釜橋上橋 市道釜子小学校日向線 白河市東釜子字西ノ内 不明 4.00ｍ 3.60ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

382 釜橋中橋 市道本町釜子小学校線 白河市東釜子字熊ノ森 2023年 15.70ｍ 5.70ｍ PC橋 架替 － 2023年度 対象外 －

383 釜橋下橋 市道殿田表１号線 白河市東釜子字殿田表 不明 4.00ｍ 3.60ｍ PC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

384 日向前下橋 市道本町中央線 白河市東釜子字日向前 不明 4.60ｍ 4.50ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

385 日向前上橋 市道釜子日向前線 白河市東釜子字日向前 不明 4.30ｍ 5.30ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

386 百目木橋 市道本町百目木線 白河市東釜子字新百目木 不明 3.52ｍ 5.80ｍ RC橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

387 柳町橋 市道仁田ノ草線 白河市東釜子字八斗蒔 不明 3.00ｍ 3.30ｍ ボックスカルバート 2020年度 Ⅰ 2025年度 対象外 －

388 前千田橋 市道千田前線 白河市東千田字前千田 不明 2.80ｍ 4.70ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

389 屋敷前中橋 市道畑中大山線 白河市東釜子字屋敷前 不明 4.50ｍ 5.40ｍ RC橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象 断面修復工 2030年度 2030年度 13,800

390 屋敷前上橋 市道屋敷前向町線 白河市東釜子大山 不明 4.00ｍ 3.00ｍ ＲＣ橋 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

391 (仮)日向前橋 市道日向前裏山線 白河市東形見 不明 3.65ｍ 4.00ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

392 宮の跡橋 市道紀念線 白河市田島 2012年 3.60ｍ 4.70ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

393 馬橋歩道橋 市道小田ノ里太田川線 白河市大字小田川字早稲田1-1 1985年 35.10ｍ 2.80ｍ 鋼橋 2020年度 Ⅱ 2025年度 対象外 －

394 上根岸２号橋 市道関辺本沼線 白河市双石麦ノ内地内 不明 4.90ｍ 9.50ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

395 後河原橋 市道梅田後河原線 白河市舟田後河原地内 不明 2.30ｍ 8.02ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

396 三七八橋 市道舟田中央線 白河市田島三七八　地内 不明 9.00ｍ 6.40ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

397 辻堂橋 市道双石板橋線 白河市板橋辻堂地内 不明 2.90ｍ 6.10ｍ ボックスカルバート 2022年度 Ⅱ 2027年度 対象外 －

398 黄金橋歩道橋 市道松上越堀線 白河市表郷番沢字松上　地内 1975年 21.80ｍ 1.80ｍ 鋼橋 2022年度 Ⅰ 2027年度 対象外 －

399 舟田橋 高萩久田野停車場線 白河市舟田桜田 1954年 2.60ｍ 7.80ｍ RC橋 2023年度 Ⅱ 2028年度 対象外 －

400 鏡の山橋 市道南湖線 白河市東大沼地内 2021年 18.00ｍ 6.70ｍ PC橋 新設 － 2026年度 対象外 －


