

複合施設整備基本計画策定スケジュールについて

項目	摘要	令和元年		令和2年																
		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月						
【1】市民アンケート調査																				
市民アンケート調査	計画地に対する市民の意向の整理・分析																			
【2】会議																				
分科会	本庁課長職等で構成		①			②		③	④			⑤		⑥			⑦		⑧	
検討委員会	副市長等で構成		①			②	③		④		⑤		⑥			⑦		⑧		
懇談会	各種団体等の代表者等で構成			①			②	③		④			⑤		⑥			⑦		⑧
【3】策定																				
基本計画策定	基本計画(案)の検討・策定																			
【4】計画書とりまとめ																				
パブリックコメント	市民の意向の反映																			
議会説明	3月、6月議会																			
計画書編集・校正・修正	計画書レイアウト作成、修正等																			

会議等における事項

第1回(12/25) ・市民アンケート及びインタビュー調査の実施について	第2回(1月下旬) ・複合施設のコcept及び導入機能について	第3回(2月上旬) ・市民アンケート及びインタビュー調査結果について	第4回(2月下旬) ・複合施設のモデルプランについて	第5回(3月下旬) ・基本計画(素案)の内容について	第6回(4月中旬) ・パブリックコメントの実施について	第7回(5月下旬) ・パブリックコメントの実施結果について	第8回(6月下旬) ・基本計画(案)の内容について
---	------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------