

## 基本設計スケジュール(予定)

項目	令和3年								令和4年							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
基本設計	建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えうるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる															
整備検討会議(庁内組織)	①		②	③			④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
ワーキンググループ(庁内組織)	必要に応じ適宜開催															
検討委員会	委員の決定	①		②	③		④		⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		⑩	
				8/25 視察		10/29 視察										
市民への説明・意見の聴取	基本計画の説明					ワークショップ		パブリックコメント							関係団体へ説明	
議会説明																

### 委員会における議事(案)

第1回(R3. 6. 14) ・委嘱状の交付 ・基本計画の概要 ・今後のスケジュール	第2回(R3. 8. 10) ・今後のスケジュールについて ・ワークショップの実施について ・サウンディング調査の実施結果について ・視察について	第3回(R3. 9. 6) ・建物の機能、配置イメージ(たたき台)について ・官民連携事業の方向性(たたき台)について ・ワークショップについて	第4回(R3. 11. 25) ・今後のスケジュールについて ・ワークショップの実施結果について ・機能配置の考え方について	第5回(R4. 1. 20) ・ワークショップ等の意見を反映させた建物の配置と平面計画について	第6回(R4. 2月) ・建物の配置と平面計画について ・外観イメージについて	第7回(R4. 3月) ・基本設計中間案(配置、平面計画、外観イメージ)について ・パブリックコメントの実施について	第8回(R4. 4月) ・基本設計平面案について	第9回(R4. 5月) ・パブリックコメントの実施結果について ・意見等を反映させた基本設計最終案について	第10回(R4. 7月) ・基本設計書成果報告について
---	---	---	---	--	---	--	-----------------------------	---	--------------------------------