

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 登り町地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 4年 8月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第49109号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	29,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	29,610,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,570,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	28,900,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	29,120,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	28,700,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行っ た場合の選 定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月29日	上水道	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,570,000	令和4年8月29日	令和5年3月15日	白河市 登り町 地内	配水管工 ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ200 L=166.4m 配水管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ 100 L=81.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年2月20日			6,831,000 (38401000)	変更なし			配水管工 ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ200 L=165.8m 配水管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ 100 L=83.2m 消火栓工 N=1基 給水管接続工 N=15箇所	現地踏査及び試掘の結果、他の埋設管(ガス・下水道) が支障となり配水管を新しく布設できないことから、仮設 給水管工(L=69.5m)を追加し、既設配水管の位置に配水 管を布設する。 また、他の埋設管が支障となり、当初設計どおりの位 置、管割で配水管を布設できないことから、使用する材料 の一部を変更する。 その他、精査により数量を変更し、6,831,000円を増額す る
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。