

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡(和党曲輪北東面石垣ほか)地質調査業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 11月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第34612号	庄建技術 株式会社 県南営業所 所 長 高橋 正則	5,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内並びに西白河郡内の業者を指名する。	5,406,000	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	5,830,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	5,400,000					
	パスキン工業 株式会社 福島営業所 所 長 国友 和広	5,340,000					
	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	5,300,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	5,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日	測量・調査等	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	5,830,000	令和4年11月21日	令和5年2月16日	白河市 郭内 地内	地質調査業務 機械ボーリング N=4箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月8日			-1,068,100 (4761900)	令和4年11月21日	令和5年3月31日			調査の結果、B-1~B-4とも地下水が確認出来ず、この現場における土質の透水係数決定が必要のため、現場透水試験4箇所と室内粒度試験2の4試験を削除とする。 石垣下部(B-2B-4)から調査した土質区分は石垣上部(B-1B-3)で調査した土質区分の地盤高以下でほぼ同じであることから、土質試験を目的としたノンコアボーリング・サンプリング・室内試験を石垣上部の作業項目に集約させ、各1箇所分、削除とする。 当該調査位置は、入通りが少なく、フェンスおよび壁のかかった箇所内での作業であったため、仮囲いN=4箇所を削除とする。 その他、調査結果による取量を精査し、委託金額を1,068,100円減の4,761,900円とする。 また、土質試験や圃土地盤情報データベースの登録が年度末の繁忙期により、計画工期より約1か月遅ることから、業務の完成期日を令和5年2月16日から令和5年3月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。