

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 工事等の名称 | 表郷番沢地内(ゼロ債務)水路新設工事 |
| 担当課名   | 表郷庁舎事業課            |
| 入札執行日  | 令和 5年 2月 16日       |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室   |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称          | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称           | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
|             |                            | 第1回               | 第2回 |  |               |                          |               |
| 第56101号     | 株式会社 キコー<br>代表取締役 深谷 明雄    | 6,650,000         |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 6,862,000     | 有限会社 荒井建設<br>代表取締役 荒井 仁志 | 7,095,000     |
|             | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強  | 6,550,000         |     |  |               |                          |               |
|             | 有限会社 荒井建設<br>代表取締役 荒井 仁志   | 6,450,000         |     |  |               |                          |               |
|             | 日智武建設 株式会社<br>代表取締役 近藤 幸二郎 | 6,650,000         |     |  |               |                          |               |
|             | 和知組<br>和知 正利               | 6,600,000         |     |  |               |                          |               |
|             |                            |                   |     |  |               |                          |               |
|             |                            |                   |     |  |               |                          |               |
|             |                            |                   |     |  |               |                          |               |
|             |                            |                   |     |  |               |                          |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は住所        | 契約金額                 | 工※余裕期間制度準用 |           | 工事等の場所         | 工事等概要                                       | 随意契約を行った場合<br>における選定理由   |
|-----------|--------|--------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------|---|--|
|           |        |                          |                      | 着手<br>年月日  | 完成<br>年月日 |                |   |  |
| 令和5年2月20日 | 一般土木工事 | 有限会社 荒井建設<br>代表取締役 荒井 仁志 | 7,095,000            | 令和5年3月1日   | 令和5年8月4日  | 白河市 表郷番沢字里見 地内 | 施工延長L=272.3m<br>水路布設工L=269.5m<br>集水樹工N=1.0基 |  |
| 変更契約日     |        |                          | 変更金額                 | 変更後の工期     |           | 工事等の場所         | 工事等概要                                       | 変更理由   |
| 令和5年6月9日  |        |                          | 220,000<br>(7315000) | 変更なし       |           |                | 施工延長L=272.3m<br>水路布設工L=269.5m<br>集水樹工N=0.0基 | 地元住民との現地調整により集水樹1基を減工とする。また、側溝の流線が鋭角なことにより流れを阻害する箇所を緩和するため隅切りを増工する。その他精査による。 |
| 変更契約日     |        |                          | 変更金額                 | 変更後の工期     |           | 工事等の場所         | 工事等概要                                       | 変更理由   |
|           |        |                          | ( )                  |            |           |                |   |  |
| 変更契約日     |        |                          | 変更金額                 | 変更後の工期     |           | 工事等の場所         | 工事等概要                                       | 変更理由   |
|           |        |                          | ( )                  |            |           |                |   |  |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。