

# 入札及び契約調書

工事等の名称	大和田橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 4月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42624号	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	6,400,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	7,938,000	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	5,850,900
	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	6,650,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	5,319,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 古後 修	6,110,000					
	富士コンサルタンツ 株式会社 福島支店 支店長 鈴木 典弘	6,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年4月17日	土木設計	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	5,850,900	令和5年4月17日	令和5年9月11日	白河市 大和田月山 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=26.80m 幅員W=2.5(3.3)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月22日			350,900 (6201800)	変更なし				・橋梁防護柵の塗装塗替えによる補修設計で、現塗膜の有害物質(鉛)含有状況を確認する必要があることから塗膜調査(鉛)N=1試料を増工する。 ・鋼製桁及び、橋梁防護柵の現塗膜の仕様より、有害物質(クロム)の含有も考えられるため、クロムの塗膜調査(分析機関での試験費)N=2試料を新たに増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。