

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 白河市公共下水道枝線飯沢工区工事 |
| 担当課名 | 下水道課 |
| 入札執行日 | 令和 5年 6月 8日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|-----------------------------|------------|-----|--|------------|------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第55107号 | 福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣 | 38,200,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 38,800,000 | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 41,910,000 |
| | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 38,100,000 | | | | | |
| | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 38,700,000 | | | | | |
| | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 38,800,000 | | | | | |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 38,400,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年6月12日 | 一般土木工事 | 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡 | 41,910,000 | 令和5年6月12日 | 令和6年2月13日 | 白河市 飯沢 地内 | 施工延長 L=257.5m 本管リフ付Vuφ200 L=248.8m 公共汚水ます N=11箇所 1号マンホール N=5箇所 小型マンホール N=10箇所 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年11月8日 | | | 3,655,300 (45565300) | 変更なし | | | 施工延長 L=279.9m 本管リフ付Vuφ200 L=271.3m 公共汚水ます N=8箇所 1号マンホール N=5箇所 小型マンホール N=9箇所 | <ul style="list-style-type: none"> ・試掘調査の結果、既設埋設物(水道管)等が支障になる事から下水道管の法線及び埋設深、規格等を変更する。 ・試掘調査の結果、No59-1路線上に軟岩が確認された為、岩掘削・運搬等を変更する。 ・路線59-1-15・21路線において、既設As舗装厚に当初設計と差異があった事から、As舗装取壊し工にかかる数量を変更する。 ・権利者との協議により、公共ますを設置する事になった為、管路延長を変更する。 ・権利者との協議により、公共ます設置を変更する。 ・その他は、現地精査による。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。