

# 入札及び契約調書

工事等の名称	勤工場跡地空間整備事業実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 6月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53609号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	10,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,210,000	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	11,550,000
	株式会社 鈴木建築設計事務所 代表取締役 鈴木 茂久	12,390,000					
	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	11,040,000					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	12,500,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	11,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年7月3日	建築設計	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	11,550,000	令和5年7月3日	令和6年2月28日	白河市 本町 地内	勤工場跡地空間整備事業にかかる景観検証業務、実施設計業務 主要用途:事務所規模構造: 木造・軽量鉄骨造、一階 延べ面積:67㎡ 敷地面積:550㎡程度	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年1月12日			2,403,500 (13953500)	令和5年7月3日	令和6年11月25日		勤工場跡地空間整備事業にかかる景観検証業務、実施設計業務 主要用途:事務所規模構造: 木造・軽量鉄骨造、一階 延べ面積:67㎡ 敷地面積:660㎡程度	計画地に隣接する土地の購入に伴い、拡充敷地を含めた基本計画の見直しとそれに伴うワークショップの開催を要するため、委託費を増額し、履行期間を270日間延長し令和6年11月25日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。