

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	道路メンテナンス事業410-2号橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52105号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,252,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,420,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,230,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	2,280,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	2,250,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月24日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,420,000	令和5年7月24日	令和5年11月13日	白河市 大信下小屋 字 樋ノ口 地内	橋長L=4.3m 幅員W=4.43(5.23)m 断面修復工V=0.10m3 ひび割れ充てん工L=0.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月24日			-339,900 (2080100)	変更なし				・施工現場の河川幅が狭く、降雨時は水位の上昇が速いため、簡易的で移動の容易な足場へ変更とし、足場工を減工とする。 ・その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。