

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業巡り矢地内ほか配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69109号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	28,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	28,070,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	29,810,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	28,300,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	27,500,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	27,100,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期			工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月	完 日			
令和6年9月30日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	29,810,000	令和6年9月30日		令和7年3月31日	白河市 巡り矢 地内ほか	(愛宕町線)配水管布設工RR-HIVP φ75mm L=3.154m、φ100mm L=2.806m 消火栓N=1基 排泥弁N=1基 給水管分水N=3 力所 (巡り矢2号線)DIP-NSE φ75 L=140.428m、 RR-HIVP φ75 L=11.903m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 不断水工N=1力 所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月10日			-2,508,000 (27302000)	変更なし				(愛宕町線)消火栓N=1基 排泥弁N=1基 給水管分水N=3力所(巡り矢2号線)DIP-NSE φ75 L=127.467m、RR-HIVP φ75.φ100 L=11.641m 仕切弁N=2基 排泥弁N=1基 不断水工N=1力所 不断水簡易仕切弁工N=1力所 給水管分水N=16力所	本工事において、現地確認の結果、愛宕町地内の消火栓設置位置を変更したため、配水管工の数量を変更とする。また、試掘及び現地踏査の結果により、巡り矢地内の本復旧数量等を変更とする。以上の理由により、工事請負額2,508,000円の減額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。