

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 松風の里市営住宅3号棟給排水管改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 10月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63113号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	29,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	30,100,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	32,010,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	29,450,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,850,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	29,700,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	29,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年10月7日	暖冷房衛生設備工事	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	32,010,000	令和6年10月7日	令和7年3月6日	白河市 鬼越 地内	市営住宅給排水管改修 RC造4階建て24戸	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月19日			-770,000 (31240000)	変更なし				現地調査の結果、既設揚水管において、埋設配管の 状態が良好のため管更新から管更生に変更す る。また、既設埋設排水管において破損が確認され たため、管更新を増工する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。