

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡和党曲輪北東面石垣補修工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 11月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64105号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	7,100,000		特殊な設備や技術が必要で あり、市内では競争が成立す る業者数を確保できないた め、所在地区分にかかわらず 登録業者名簿から施工可能 な業者を指名する。	7,183,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	7,590,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	7,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	6,900,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	7,100,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	7,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月25日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	7,590,000	令和6年11月25日	令和7年3月25日	白河市 郭内 地内	盛土工 V=164.6m ³ 石垣石詰工 N=7.0箇所 石垣土のう補修 N=6.0箇所 排水フリューム設置 L=14.0m 法面整形、張芝 A=65.9m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年3月10日			1,581,800 (9171800)	令和6年11月25日	令和7年3月31日		盛土工 V=180.2m ³ 石垣石詰工 N=9.0箇所 石垣土のう補修 N=7.0箇所 排水フリューム設置 L=18.0m 法面整形、張芝 A=63.4m ²	現地精査の結果、石垣補修が必要な箇所が確認されたため石詰工N=2.0箇所、石垣土のう補修N=1.0箇所を増工とする。その他精査による変更とする。また工事金額の増額に伴い工期を令和7年3月25日から令和7年3月31日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。