

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 萱根地内舗装本復旧工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 7年 4月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 504会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第79103号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	34,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	34,400,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,080,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	34,100,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	32,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	33,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	33,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
令和7年4月28日	舗装工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	36,080,000	令和7年4月28日	令和7年10月1日	白河市 萱根根田 地内	施工延長 L=418.0m 表層工 A=1523.2m2 基層工 A=1321.9m2 上層路盤工 A=1412.9m2 下層路盤工 A=1412.9m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。