

入札及び契約調書

工事等の名称	高萩大岡線待避所設置工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 7年 5月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第76101号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,750,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	7,095,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	6,450,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	6,650,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,550,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	6,580,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年6月2日	一般土木工事	福島県白河市表郷社田字玉岡24番地 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	7,095,000	令和7年6月2日	令和7年10月27日	白河市 表郷小松字中 里 地内	施工延長 L=161.0m 待避所 N=3.0ヶ所 舗装 工 A=212.0m2 側溝工 L=131.0m	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日	完 成 年 月 日	工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。