

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡東側丘陵地東端部測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 7年 7月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第74611号	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	15,000,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	13,150,000	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	12,100,000
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 内藤 信悦	14,050,000					
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	13,000,000					
	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	11,000,000					
	株式会社 イビソク 福島営業所 所長 本間 貴也	14,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月22日	測量・調査等	福島県福島市栄町6番6号 株式会社 パスコ 福島支店 支店長 佐賀 武義	12,100,000	令和7年7月22日	令和8年2月3日	白河市 郭内 地内	地上レーザ測量 A=0.12ha、UAVレーザ測量 A=0.12ha 石垣解体工事設計 N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年2月2日			1,265,000 (13365000)	令和7年7月22日	令和8年3月19日		地上レーザ測量 A=0.20ha、UAVレーザ測量 A=0.20ha 石垣解体工事設計 N=1.0式	平面図作成について、当初は縮尺1/500により作成する予定であったが、文化財の記録資料としてより高い精度を確保するため、縮尺1/100に変更とする。併せて、記録対象範囲の拡充を図るため、測量範囲を当初のA=0.12haからA=0.20haへ変更とする。また、石垣解体前の史跡の記録資料として、新たに橋台の平面図作成(縮尺1/220)N=1.0式、石垣立面図作成 N=1.0式、石垣立面オルソ図作成 A=71.0㎡、平面オルソ図作成 A=32.0㎡について、それぞれ増工とする。上記変更に伴い、測量に時間を要するため契約期日を令和8年2月3日から令和8年3月19日へ変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。