

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業 日和田前地内排水路工事
担 当 課 名	農林整備課
入 札 執 行 日	令和 7年 9月 4日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71102号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	26,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,462,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	28,380,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	25,800,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	26,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,400,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	26,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方 の名称及び 商号又は住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年9月8日	一般土木工事	福島県白河市大信中新城字内屋敷46番地 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	28,380,000	令和7年9月8日	令和8年3月27日	白河市 大信下小屋 字 日和田前 地内	施工延長L=100.0m 排水路工L=80.0m 樋管工 N=1.0式 暗渠工L=6.0m 階段工L=8.4m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年3月5日			1,067,000 (29447000)	変更なし				排水路工において基準高について地元調整した結果、基準高を田面高以下に下げよう勾配変更する。そのため、基準高変更に伴い床堀V=155.7m3をV=360.0m3に増工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。