

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業 赤坂裏金畑線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82206号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	7,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,750,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,250,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,750,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,650,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手完 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着年月日	完年月日			
令和8年3月2日	舗装工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 栃木県白河市大信中新城字内屋敷46番地	8,250,000	令和8年3月23日	令和8年8月29日	白河市 大信中新城字 村東 地内	施工延長 L=130.0m 舗装打換工 A=910.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年4月23日			変更なし (8250000)	変更なし			施工延長 L=130.0m 舗装打換工 A=913.0m ²	・交差道路との取付で舗装幅員の調整が必要とな ったことから、舗装面積をA=3m ² 増工する。 ・また、舗装版切断及び区画線工について、照査に より減工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。