

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 三輪台南線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42222号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	24,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,606,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,400,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	24,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	24,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,100,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年8月1日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,400,000	令和4年8月1日	令和4年12月26日	白河市 白坂三輪台 地内	(三輪台南線) 施工延長L=260.0m 舗装打換工A=1690.0m ² 不陸整正A=1690.0m ² 区画線工L=672.6m (白坂駅十文字線) 施工延長L=300.0m 舗装打換工A=1650.0m ² 不陸整正A=1650.0m ² 区画線工L=900.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月19日			852,500 (27252500)	変更なし				(三輪台南線) 施工延長L=300.0m 表層工A=1857.7m ² 不陸 整正A=1857.7m ² 区画線工L=773.0m (白坂駅十文字線) 施工延長L=294.7m 表層工A=1592.4m ² 不陸 整正A=1592.4m ² 区画線工L=884.0m	起工測量に際し現地を確認した結果、三輪台南線において舗装の劣化箇所が追加 確認できた。当該箇所はオーバーレイにて補修がされているが、亀裂・剥離が進行 し、飛散等の被害が懸念されるため、早急に補修する。よって施工延長L=260.0mを 40.0m追加L=300.0mとする。これに伴い、舗装打換の面積をA=1690.0m ² から A=1857.7m ² へ(167.7m ² の増)、区画線工をL=672.6mからL=773.0mへ(100.4mの 増)、それぞれ変更する。また、白坂駅十文字線における確認の結果、施工延長は 当初L=300.0mからL=5.3m減のL=294.7mとする。これに伴い、舗装打換工の面積を A=1650.0m ² からA=1592.4m ² へ(57.6m ² の減)、区画線工をL=900.0mからL=884.0m へ(16.0mの減)、それぞれ変更する。その他、現地精査によるもの。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月7日			-108,900 (27143600)	変更なし				(三輪台南線) 施工延長L=300.0m 表層工A=1857.7m ² 不 陸整正A=1857.7m ² 区画線工L=623.0m (白坂駅十文字線) 施工延長L=294.7m 表層工A=1590.5m ² 不 陸整正A=1590.5m ² 区画線工L=920.0m	三輪台南線における舗装幅員を精査した結果、中央 線を設置する基準(道路構造令)を満たさないことが 判明したため、計上していた区画線(破線 W=15cm)L=150.0mを減工とする。その他精査による ものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。