

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工事等の名称 | 公共施設等適正管理推進事業舎利石関平線舗装補修工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                     |
| 入札執行日  | 令和 5年 11月 2日              |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室          |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称            | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は 名称              | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----|--|---------------|------------------------------|---------------|
|             |                              | 第1回               | 第2回 |  |               |                              |               |
| 第52118号     | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 15,800,000        |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 16,229,000    | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 17,380,000    |
|             | 株式会社 鈴木建設<br>代表取締役 鈴木 清次     | 16,000,000        |     |  |               |                              |               |
|             | 株式会社 神林建設<br>代表取締役 滝田 達也     | 16,200,000        |     |  |               |                              |               |
|             | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大    | 16,500,000        |     |  |               |                              |               |
|             | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強    | 16,300,000        |     |  |               |                              |               |
|             |                              |                   |     |  |               |                              |               |
|             |                              |                   |     |  |               |                              |               |
|             |                              |                   |     |  |               |                              |               |
|             |                              |                   |     |  |               |                              |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別   | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所    | 契約金額                    | 工期        |           | 工事等の場所            | 工事等概要   | 随意契約を行った場合<br>における選定理由   |
|-----------|------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|--|
|           |      |                              |                         | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日 |                   |   |  |
| 令和5年11月7日 | 舗装工事 | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 17,380,000              | 令和5年11月7日 | 令和6年3月18日 | 白河市 田島長峰 地内<br>ほか | 1工区<br>施工延長 L=150.0m 施工幅員 W=4.1m<br>表層工 A=615.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=225.0m<br>2工区<br>施工延長 L=430.0m 施工幅員 W=3.5m<br>表層工 A=1505.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=645.0m |  |
| 変更契約日     |      |                              | 変更金額                    | 変更後の工期    |           | 工事等の場所            | 工事等概要   | 変更理由   |
| 令和6年2月20日 |      |                              | 1,183,600<br>(18563600) | 変更なし      |           |                   | 1工区<br>施工延長 L=190.0m 施工幅員 W=3.5m<br>表層工 A=665.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=285.0m<br>2工区<br>施工延長 L=444.0m 施工幅員 W=3.5m<br>表層工 A=1554.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=667.2m | ・現地調査の結果、1工区の起点No.0から-No.2の<br>L=40.0m区間及び2工区の終点No.21+10.0から<br>No.22+4.0のL=14.0m区間についても、ひび割れによ<br>る路面の損傷が著しく早急な舗装補修を行う必要が<br>あることから、1工区については延長L=40.0m、舗装<br>面積A=50.0m <sup>2</sup> 、2工区については延長L=14.0m、舗<br>装面積A=49.0m <sup>2</sup> を増工とする。その他精査による。 |
| 変更契約日     |      |                              | 変更金額                    | 変更後の工期    |           | 工事等の場所            | 工事等概要   | 変更理由   |
|           |      |                              | ( )                     |           |           |                   |   |  |
| 変更契約日     |      |                              | 変更金額                    | 変更後の工期    |           | 工事等の場所            | 工事等概要   | 変更理由   |
|           |      |                              | ( )                     |           |           |                   |   |  |
| 変更契約日     |      |                              | 変更金額                    | 変更後の工期    |           | 工事等の場所            | 工事等概要   | 変更理由   |
|           |      |                              | ( )                     |           |           |                   |   |  |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。